
REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 d. 24-
08-2022

Mødedato Onsdag d. 24. august 2022 kl. 07:30

Mødested Idrætsbyen



Indholdsfortegnelse
Godkendelse af dagsorden.................................................................................................................... 3
Padel baner i Lyngby Idrætsby (Beslutning)......................................................................................... 4
Underskrift af protokol.......................................................................................................................... 6



Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-19-21

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget 24. august 2022

Godkendt.

Anne Grete Bülow (F) var fraværende.



Punkt 2: Padel baner i Lyngby Idrætsby (Beslutning)

04.08.10-P20-26-22

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. juni 2021 at etablere to padeltennisbaner ved arealerne bag tennisbanerne og
Hal 3 i Lyngby Idrætsby. Til projektet blev der givet en anlægsbevilling på 1,37 mio. kr. Prisudviklingen på
anlægsområdet har været markant opadgående, hvilket også har vist sig for indkomne entreprisetilbud for anlægget,
hvorfor estimat over samlet budgetbehov langt overstiger bevillingen. Forvaltningen har på den baggrund afsøgt
mulighederne for at skabe yderligere finansiering delvis ved nedprioritering af andre indsatser.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at entrepriseudbuddet annulleres grundet den væsentlige fordyrelse i forhold til afsat budget, og at
restbevillingen på 1 mio. kr. i 2022 overføres til "Anlægspuljen til uforudsete behov".

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget 17. august 2022

Sagen udskydes til ekstraordinært udvalgsmøde 24. august 2022.
Udvalget ønsker her belyst hvilke andre mulige anlægsprojekter på Kultur- og Fritidsområdet, der alternativt ville kunne
realiseres for midlerne i 2022.

Casper Strunge (C) og Charlotte Shafer (C) var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker belyst hvilke andre mulige anlægsprojekter på Kultur- og Fritidsområdet, der alternativt
ville kunne realiseres for midlerne i 2022.

Et anlægsprojekt har typisk en gennemførselstid på omkring 1 til 1½ år – de store oftest minimum 2 år – og indeholder en
række faser: Behovsafklaring og forkalkule, ideoplæg og funktionsprogram, bygge-/anlægsprogram, forslag til styrende
budget, projektering, myndighedstilladelser og udbud, entreprise og udførelse samt ibrugtagning og regnskab (se bilag). I
de seneste år er der gennemført en lang række anlægsprojekter på kultur- og fritidsområdet jf. statusdokumenter fra
Økonomiudvalget (se bilag). Jf. Lyngby-Taarbæk Kommunes delegationsplan ligger beslutningskompetencen for
anlægsbevillinger i Kommunalbestyrelsen, med Økonomiudvalget som anbefalende instans og fagudvalgene som
indstillende instans.

Forvaltningen har gennemgået mulige projekter fra Idræts- og bevægelsesstrategien samt fra Visionsoplæg for Lyngby
Idrætsby for at vurdere, om et anlægsprojekt herfra helt eller delvist kunne gennemføres inden årets udgang. Det er
forvaltningens vurdering, at ingen af anlægsprojekterne kan nå at blive gennemført fra start til slut på de sidste fire
måneder af året.

Det er dog en mulighed, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at de resterende midler fra padelbanen anvendes til at
projektere et konkret bud på enten nedslag 1: ”Ophold, rekreation og aktivitet” eller samlet for nedslag 2: ”Træning og
velkomst vest” og 3 ”Træning og velkomst øst” i Visionsoplægget for Lyngby Idrætsby (se bilag), således at der vil
foreligge et materiale, der er tilpasset udvalgets ønsker, og som der løbende kan indkøbes og anlægges efter. På denne



måde foretages de første faser i anlægsprojektet, og vejen til at få færdiggjort delprojekterne fra den valgte del af
visionsoplægget er herefter betydeligt kortere tidsmæssigt.

Såfremt nedslag 1 eller 2 og 3 besluttes, vil forvaltningen undersøge nærmere i forhold til pris og tid, da dette ikke er
muligt på det forelæggende grundlag.

Træffes der beslutning om enten nedslag 1 eller 2 og 3, foreslår forvaltningen, at restbevillingen for padelbanerne
overføres til et nyt bevillingsprogram til håndtering af den konkrete projekterings- og planlægningsopgave. Der
fremlægges særskilt sag herom.

Supplerende indstilling

2. Forvaltningen forslår, at der træffes beslutning om at påbegynde projekteringen af et konkret forslag for enten nedslag 1
eller nedslag 2 og 3.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget 24. august 2022

Ad 1) Ikke anbefalet, idet udvalget ønsker at fortsætte projektet mhp. realisering af mindst én bane i 2022 samt om muligt
klargøring af det samlede område til to baner. Udvalget anbefaler, at der overføres midler fra følgende poster til opførelse
af mindst én bane i år:

1,1 mio. kr. fra anlægsprojektet "Lydisolering i Fennebergsalen Stadsbiblioteket"
0,58 mio. kr. fra anlægsprojektet "Minifodboldbaner og lysmaster Boelvej"
0,2 mio. kr. fra driftspulje til større idrætsevents

Ad 2) Ikke anbefalet.

Charlotte Shafer (C) og Anne Grete Bülow (F) var fraværende.

Bilag

Visionsoplæg Lyngby Idærtsby



Punkt 3: Underskrift af protokol

00.01.00-A00-10-22
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