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Godkendelse af dagsorden

Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget 24. august 2022
Godkendt.

Anne Grete Bülow (F) var fraværende.



Padel baner i Lyngby Idrætsby (Beslutning)

Resume
Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. juni 2021 at etablere to padeltennisbaner ved arealerne bag

tennisbanerne og Hal 3 i Lyngby Idrætsby. Til projektet blev der givet en anlægsbevilling på 1,37 mio. kr.

Prisudviklingen på anlægsområdet har været markant opadgående, hvilket også har vist sig for indkomne

entreprisetilbud for anlægget, hvorfor estimat over samlet budgetbehov langt overstiger bevillingen. Forvaltningen

har på den baggrund afsøgt mulighederne for at skabe yderligere finansiering delvis ved nedprioritering af andre

indsatser.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at entrepriseudbuddet annulleres grundet den væsentlige fordyrelse i forhold til afsat

budget, og at restbevillingen på 1 mio. kr. i 2022 overføres til "Anlægspuljen til uforudsete behov".

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Kultur- og Fritidsudvalget 17. august 2022
Sagen udskydes til ekstraordinært udvalgsmøde 24. august 2022.

Udvalget ønsker her belyst hvilke andre mulige anlægsprojekter på Kultur- og Fritidsområdet, der alternativt ville

kunne realiseres for midlerne i 2022.

Casper Strunge (C) og Charlotte Shafer (C) var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker belyst hvilke andre mulige anlægsprojekter på Kultur- og Fritidsområdet, der

alternativt ville kunne realiseres for midlerne i 2022.

Et anlægsprojekt har typisk en gennemførselstid på omkring 1 til 1½ år – de store oftest minimum 2 år – og

indeholder en række faser: Behovsafklaring og forkalkule, ideoplæg og funktionsprogram, bygge-/anlægsprogram,

forslag til styrende budget, projektering, myndighedstilladelser og udbud, entreprise og udførelse samt ibrugtagning

og regnskab (se bilag). I de seneste år er der gennemført en lang række anlægsprojekter på kultur- og

fritidsområdet jf. statusdokumenter fra Økonomiudvalget (se bilag). Jf. Lyngby-Taarbæk Kommunes

delegationsplan ligger beslutningskompetencen for anlægsbevillinger i Kommunalbestyrelsen, med

Økonomiudvalget som anbefalende instans og fagudvalgene som indstillende instans.

Forvaltningen har gennemgået mulige projekter fra Idræts- og bevægelsesstrategien samt fra Visionsoplæg for

Lyngby Idrætsby for at vurdere, om et anlægsprojekt herfra helt eller delvist kunne gennemføres inden årets

udgang. Det er forvaltningens vurdering, at ingen af anlægsprojekterne kan nå at blive gennemført fra start til slut

på de sidste fire måneder af året.

Det er dog en mulighed, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at de resterende midler fra padelbanen anvendes til

at projektere et konkret bud på enten nedslag 1: ”Ophold, rekreation og aktivitet” eller samlet for nedslag 2:



”Træning og velkomst vest” og 3 ”Træning og velkomst øst” i Visionsoplægget for Lyngby Idrætsby (se bilag),

således at der vil foreligge et materiale, der er tilpasset udvalgets ønsker, og som der løbende kan indkøbes og

anlægges efter. På denne måde foretages de første faser i anlægsprojektet, og vejen til at få færdiggjort

delprojekterne fra den valgte del af visionsoplægget er herefter betydeligt kortere tidsmæssigt.

Såfremt nedslag 1 eller 2 og 3 besluttes, vil forvaltningen undersøge nærmere i forhold til pris og tid, da dette ikke

er muligt på det forelæggende grundlag.

Træffes der beslutning om enten nedslag 1 eller 2 og 3, foreslår forvaltningen, at restbevillingen for padelbanerne

overføres til et nyt bevillingsprogram til håndtering af den konkrete projekterings- og planlægningsopgave. Der

fremlægges særskilt sag herom.

Supplerende indstilling
2. Forvaltningen forslår, at der træffes beslutning om at påbegynde projekteringen af et konkret forslag for enten

nedslag 1 eller nedslag 2 og 3.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget 24. august 2022
Ad 1) Ikke anbefalet, idet udvalget ønsker at fortsætte projektet mhp. realisering af mindst én bane i 2022 samt om

muligt klargøring af det samlede område til to baner. Udvalget anbefaler, at der overføres midler fra følgende

poster til opførelse af mindst én bane i år:

1,1 mio. kr. fra anlægsprojektet "Lydisolering i Fennebergsalen Stadsbiblioteket"
0,58 mio. kr. fra anlægsprojektet "Minifodboldbaner og lysmaster Boelvej"
0,2 mio. kr. fra driftspulje til større idrætsevents

Ad 2) Ikke anbefalet.

Charlotte Shafer (C) og Anne Grete Bülow (F) var fraværende.



Underskrift af protokol
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