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Budget 2019-22 - Økonomiske målsætninger (Beslutning)

Resume
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til justeret økonomisk politik for så vidt angår de økonomiske
målsætninger, der danner grundlag for forvaltningens arbejde med økonomistyring og udarbejdelse af
budgetforslaget 2019-22.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at følgende forslag til økonomiske målsætninger godkendes og danner grundlag for
budgetlægningen 2019-22:

• Servicerammen skal overholdes
• Anlægsniveau på minimum 100 mio. kr. i årligt gennemsnit
• Salgsindtægter budgetlægges ikke, med mindre der er konkret besluttede emner, ligesom

salgsindtægter kan indgå i evt. finansieringskryds
• Resultat af ordinær drift skal være stigende og samtidig vise et overskud som dækker

nettoanlægsniveauet samt udgifter til ordinære afdrag på lån
• Gennemsnitlig kassebeholdning på enten minimum 130 mio. kr., eller minimum 100 mio. kr.
• Kommunens låneoptagelse baseres på, at den langfristede gæld ikke må stige yderligere (ekskl.

lån til almene boliger og klimainvesteringer)

Sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet en evaluering af den økonomiske politik, for så vidt angår de økonomisk
målsætninger, jf. vedlagt bilag, med henblik på vurdering af, om målsætningerne skal videreføres eller
eventuelt justeres.
Baggrunden for at evaluere de økonomiske målsætninger nu er dels, at de gældende målsætninger er
aftalt i sidste valgperiode under den foregående Kommunalbestyrelse, dels forvaltningens erfaringer med
de styringsmæssige aspekter.

Det overordnede formål med de økonomiske målsætninger er at sikre en effektiv styring af Lyngby-
Taarbæk Kommunes økonomi, samt understøtte de politiske økonomiske prioriteringer og skabe
økonomisk råderum til at realisere Kommunalbestyrelsens politiske visioner, målsætninger og
beslutninger for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Den nuværende økonomiske politik
Den økonomiske politik er besluttet af den foregående Kommunalbestyrelse i forbindelse med aftale om
budgetlægningen 2015-2018, hvor de økonomiske målsætninger, som danner grundlag for
budgetlægningen, blev revurderet.

Økonomiske målsætninger:
1. Servicerammen skal overholdes.
2. Anlægsniveau på minimum 100 mio. kr. i årligt gennemsnit (ekskl. lånefinansieret del).
3. Salgsindtægter budgetlægges ikke, med mindre der er konkret besluttede emner, ligesom

salgsindtægter kan indgå i evt. finansieringskryds.
4. Resultat af ordinær drift skal vise et overskud på 130-140 mio. kr.
5. Strukturel balance over perioden.
6. Gennemsnitlig kassebeholdning på minimum 130 mio. kr.



7. Udgiftsjusteringer som følge af demografiske ændringer synliggøres særskilt i budgettet.

Forslag til justeret økonomisk politik
Forvaltningen anbefaler, at tidligere punkt 5 og 7 udgår og at de økonomiske målsætninger justeres til
følgende:

1. Servicerammen skal overholdes (uændret)
2. Anlægsniveau på minimum 100 mio. kr. i årligt gennemsnit (uændret)
3. Salgsindtægter budgetlægges ikke, med mindre der er konkret besluttede emner, ligesom

salgsindtægter kan indgå i evt. finansieringskryds (uændret)
4. Resultat af ordinær drift skal være stigende og samtidig vise et overskud som dækker

nettoanlægsniveauet samt udgifter til ordinære afdrag på lån (justeres)
5. Gennemsnitlig kassebeholdning på enten minimum 130 mio. kr., eller minimum 100 mio. kr.

(justeres eventuelt)
6. Kommunens låneoptagelse baseres på at den langfristede gæld ikke må stige yderligere (ekskl. lån

til almene boliger og klimainvesteringer) (ny)

Ad 4) Resultat af ordinær drift anbefales justeret til en ikke nominel størrelse, således at variation i
anlægsniveau over tid kan håndteres indenfor målsætningen, ligesom der tages højde for muligheden for
finansiering af anlæg via salgsindtægter. Samtidigt sættes der særskilt fokus på målet om et stigende
ordinært driftsresultat, da det på længere sigt er den største udfordring for den økonomiske politik.

Ad 5) Som følge af overførselsreglerne kan der overføres uforbrugte midler fra et regnskabsår til næste
budgetår. Igennem flere år har der været tale om overførsler af større mindreforbrug på især
anlægsvirksomheden. Kassebeholdningen har således været noget større end fastlagt i budgetterne, og
det har så at sige være muligt at "låne" likviditet som følge af overførslerne. Det kan derfor overvejes at
sænke kravet til den gennemsnitlige kassebeholdning fra 130 mio. kr. til 100 mio. kr. i en periode. Det vil
give en større fleksibilitet i budgetlægningen og være mere i overensstemmelse med udviklingen de
seneste år, ligesom der også de kommende år er store anlægsprojekter. Omvendt vil der være færre (30
mio.kr.) udisponerede midler i kassebeholdningen, og hvis der ikke længere er forskydninger vil ultimo
kassebeholdningen falde til skønsmæssigt -30 mio.kr. det sidste år. Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen
tager stilling til, om målsætningen fortsat skal være 130 mio.kr. i gennemsnit eller justeres til 100 mio.kr.
i en periode.

Ad 6) Målsætningen er ny, og har til formål at sikre, at der ikke sker en øget gældsætning. Målet er
således, at kommunens langfristede gæld ikke må stige yderligere fra det nuværende niveau i budget
2018-21. Måltallet gøres endvidere uafhængigt af antallet af borgere i kommunen.

For yderligere detaljer henvises til vedlagt notat.

Lovgrundlag
Den kommunale styrelseslov.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence



Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 18. januar 2018, pkt. 2:

Økonomiudvalget, den 18. januar 2018
Anbefalet, idet den gennemsnitlige kassebeholdning fastlægges til 130 mio. kr., dog således, at den
gennemsnitlige kassebeholdning kan reduceres til 100 mio. kr., såfremt det skyldes ekstraordinære
anlægsinvesteringer.

Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018
Økonomiudvalgets protokollat af 18. januar 2018 godkendt.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)
John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)
Bodil Kornbek (A) var fraværende.



Kommunalbestyrelsens forretningsorden (Beslutning)

Resume
Der fremlægges revideret forretningsorden for Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at forretningsordenen godkendes.

Sagsfremstilling
Der fremlægges revideret forretningsorden for Kommunalbestyrelsens virke til godkendelse. Der er
foretaget mindre korrekturmæssige tilpasninger, bl.a. som følge af den reviderede styrelsesvedtægt.
Herudover er der foretaget ensretning af fristen for indgivelse af anmodningssager, således at denne nu
er 8 dage forud for et kommunalbestyrelsesmøde, og dermed enslydende i de stående udvalg,
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag
I henhold til Styrelseslovens § 2, stk. 4, vedtager Kommunalbestyrelsen selv sin forretningsorden.

Økonomi
Der er ikke nogen økonomiske konsekvenser forbundet med forslaget.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018
Godkendt.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)
John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)
Bodil Kornbek (A) var fraværende.



Valg af yderligere medlemmer til Handicaprådet (Beslutning)

Resume
Valg af yderligere medlemmer til Handicaprådet.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. Kommunalbestyrelsen udpeger 2 medlemmer af Kommunalbestyrelsen og 2 personlige suppleanter til
Handicaprådet.
2. Kommunalbestyrelsen anmoder Støtteforeningen for Udviklingshæmmede i Lyngby-Taarbæk Kommune
om at udpege 1 medlem.
3. Der ikke længere er administrativ repræsentation i Handicaprådet.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen konstituerede Handicaprådet på møde den 1. december 2017, således at dette
består af 2 Kommunalbestyrelsesmedlemmer, 1 medlem fra forvaltningen fra det sociale område samt 3
medlemmer fra Danske Handicaporganisationer. Kommunalbestyrelsen tiltrådte dog på møde den 21.
december 2017, at konstitueringen ændres således, at Handicaprådet fremover skal bestå af 8
medlemmer, idet 4 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen blandt dets medlemmer og at
Støtteforeningen for Udviklingshæmmede i Lyngby-Taarbæk Kommune anmodes om at udpege et
medlem til rådet mens Handicaporganisationerne udpeger 3 medlemmer til rådet.

Ifølge konstitueringen den 1. december 2017 er følgende Kommunalbestyrelsesmedlemmer udpeget til
Handicaprådet:
1. John Tefte (C)
2. Hanne Agersnap (F)

Med følgende suppleanter:
1. Henriette Breum (V)
2. Mette Hoff (A)

Administrativ udpeget: Centerchef Lone Nygaard.

Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen tiltræder udpegning fra Støtteforeningen for Udviklingshæmmede i
Lyngby-Taarbæk Kommune.

Det bemærkes, at såvel de udpegede medlemmer samt de personlige suppleanter ifølge lovgivningen skal
være medlem af Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 37.

Økonomi
Der er ikke vederlag forbundet med hvervet.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.



Beslutning
Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018
Ad 2) Godkendt.
Sagens øvrige indstillingspunkter udsat.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)
John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)
Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 15. marts 2018
Ad 1) Godkendt, idet Kommunalbestyrelsen udpegede Søren P. Rasmussen (V) som repræsentant i
Handicaprådet, mens det øvrige medlem udpeges af liste A.
Som suppleanter udpegede Kommunalbestyrelsen følgende:
Karsten Andersen (C)
Sigurd Agersnap (F)
Henriette Breum (V)
(A)

Ad 3) Godkendt.

Martin Vendel Nielsen (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)
Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)
Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende. I stedet deltog Kasper Haagensen (A)



Valg af delegerede til Vestforbrændingens generalforsamling (Beslutning)

Resume
Valg af delegerede til Vestforbrændingen I/S generalforsamling.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der vælges 3 delegerede til Vestforbrændingen I/S generalforsamling blandt
kommunalbestyrelsens medlemmer.

Sagsfremstilling
Interessentskabet driver alle former for aktiviteter inden for affaldsbehandling. Vestforbrænding I/S
består af 19 ejerkommuner, hvoraf der indsamles og behandles affald fra borgere og virksomheder.
Vestforbrænding rummer Danmarks største forbrændingsanlæg, der producerer fjernvarme og elektricitet
for henholdsvis ca. 63.000 hustande og ca. 140.000 gennemsnitsdanskeres årsforbrug.

Det følger af vedtægtens § 8, at interessenterne på generalforsamlingen er stemmeberettiget i forhold til
indbyggertallet i den enkelte kommuner. Stemmeretten udøves af delegerede, der udpeges af og blandt
medlemmerne af interessentkommunernes Kommunalbestyrelser. Der udpeges en delegeret for hver
påbegyndt 20.000 indbyggere. Hver delegeret har én stemme.

Vestforbrændingens årlige ordinære generalforsamling er planlagt afholdt den 7. juni 2018.

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk udpeger:
1. C
2. Bodil Kornbek (A)
3. Sigurd Agersnap (F)

Vedtægt for Vestforbrændingen I/S (bilag).

Lovgrundlag
Vedtægt for Vestforbrændingen I/S § 8.

Økonomi
Der er ikke vederlag forbundet med hvervet.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018
Fordeling af posterne jf. sagsfremstillingen godkendt.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)
John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)
Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.



Valg af suppleant til Huslejenævnet (Beslutning)

Resume
På det konstituerende møde den 1. december 2017 blev Simon Pihl Sørensen udpeget af
Kommunalbestyrelsen som kandidat til formandsposten for huslejenævnet, mens Dorthe la Cour blev
udpeget som suppleant. Da suppleanten imidlertid primært skal træde i funktion i de situationer, hvor
formanden er inhabil (behandling af huslejenævnssager i kommunens egen boligmasse), findes det
uhensigtsmæssigt, at også suppleanten for huslejenævnet er kommunalbestyrelsesmedlem, og derfor
ikke vil kunne varetage funktionen af habilitetsmæssige årsager. Forvaltningen foreslår, at der peges på
anden suppleant for huslejenævnet.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der udpeges en suppleant uden for Kommunalbestyrelsen til huslejenævnet til
Statsforvaltningens videre foranstaltning.

Sagsfremstilling
I henhold til boligreguleringslovens § 36, skal der nedsættes et huslejenævn. Huslejenævnet består af 3
medlemmer. Formanden, der skal være jurist, beskikkes af direktøren for Statsforvaltningen efter
indstilling fra Kommunalbestyrelsen. På det konstituerende møde den 1. december 2017 blev Simon Pihl
Sørensen valgt som kandidat til formandsposten for huslejenævnet og Dorthe la Cour som suppleant.
Suppleanten skal træde i funktion i formandens fravær, ligesom suppleanten efter praksis træder i
funktion i de tilfælde, hvor formanden er inhabil, i praksis når der skal behandles huslejenævnssager i
kommunens egen boligmasse.

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen peger på dommer Allan Gaardbo som suppleant for
huslejenævnet. For en god ordens skyld bemærkes, at dommer Allan Gaardbo allerede har fungeret som
suppleant i nævnet gennem en længere årrække.

Lovgrundlag
Boligreguleringslovens § 36.

Økonomi
Der er ikke økonomiske konsekvenser forbundet med sagen.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018
Kommunalbestyrelsen peger på dommer Allan Gaardbo som suppleant for Huslejenævnet i Lyngby-
Taarbæk Kommune.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)
John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)
Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.



Udpegning af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget 2018-2021
(Orientering)

Resume
Lyngby-Taarbæk Kommune har et Folkeoplysningsudvalg. Udvalgets medlemmer vælges for fire år ad
gangen, og vælges blandt og af foreningerne, der er godkendt af kommunen i henhold til
Folkeoplysningsloven. Den 16. januar 2018 afholdte forvaltningen valgmøde, og der var blandt de
fremmødte enighed om valget af otte medlemmer til udvalget.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling
I henhold til Folkeoplysningsloven § 35, stk. 2, skal kommunalbestyrelsen oprette et udvalg inden for den
kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud i henhold til
bestemmelserne i loven. I Lyngby-Taarbæk Kommune er der nedsat et Folkeoplysningsudvalg, jf.
Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget (bilag).
Udvalgsperioden følger kommunalbestyrelsesperioden.

I følge vedtægten består udvalget af 8 medlemmer:
3 medlemmer fra foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning.
3 medlemmer fra frivillige folkeoplysende foreninger, idrætsforeninger.
2 medlemmer fra frivillige folkeoplysende foreninger, øvrige foreninger.

Hvis der på valgmødet opnås enighed blandt deltagerne, anses de pågældende for valgt, jf. vedtægten for
Folkeoplysningsudvalget §6, stk. 2.
På det afholdte valgmøde opnåede deltagerne enighed om nedenstående medlemmer:
Torben Sørensen - repræsentant for den folkeoplysende voksenundervisning
Maria Llambias - repræsentant for den folkeoplysende voksenundervisning
Tom Nordvi Jensen - repræsentant for den folkeoplysende voksenundervisning
Anders Ravn Sørensen - repræsentant for idrætsforeningerne
Solveig Poulsen - repræsentant for idrætsforeningerne
Anni Frisk Carlsen - repræsentant for idrætsforeningerne
Jan Frank Nielsen - repræsentant for øvrige foreninger (uniformerede børne- og ungdomsforeninger)
Morten Rauff - repræsentant for øvrige foreninger.

Endvidere er der udpeget suppleanter for medlemmerne.

Uvalget konstituerer sig med formand og næstformand på det første udvalgsmøde, der er planlagt til 27.
februar 2018.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven §35, stk. 2.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.



Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018
Taget til efterretning.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)
John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)
Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.
Ib Carlsen (A) var fraværende.



Genforelæggelse: Skoleudbygning i Lyngby (Beslutning)

Resume
Kommunalbestyrelsen besluttede den 2. november 2017, at ”Der forelægges sag i 1. kvartal 2018
vedrørende en permanent løsning, der sikrer den nødvendige kapacitet i Lyngby Vest.” Forvaltningen har
været i dialog med VUC Lyngby, Nybrovej 114 og med Nordea Ejendomme, som har en ledig
kontorbygning på Nybrovej 110 til leje om muligheden for at etabere en afdeling for 7-9 klasse fra
Engelsborgskolen på Nybrovej 110 med brug af VUCs faglokaler. Formålet med denne sag er at få
udvalgets tilkendegivelse af, om der skal anvendes ressourcer på at afdække den foreslåede løsning
yderligere, eller udvalget ikke anser en sådan løsning for gangbar.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget giver forvaltningen mandat til at fortsætte arbejdet
med at afdække muligheder og omkostninger forbundet med folkeskoledrift i bygningen på Nybrovej 110
og et samarbejde med VUC.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede den 2. november 2017, at ”Der forelægges sag i 1. kvartal 2018
vedrørende en permanent løsning, der sikrer den nødvendige kapacitet i Lyngby Vest.” Beslutningen tager
sit udgangspunkt i elevtalsprognosen for Lyngby-området og de allerede eksisterende
kapacitetsproblemer på Engelsborgskolen.

Elevtalsprognosen
Kommunens elevtalsprognose viser en stigning i det forventede antal elever på Engelsborgskolen. Hvis
det er hensigten, at skolen skal have 40 almene klasser med et gennemsnitligt elevtal på 25, har skolen
kapacitet til 1.000 elever. Skolen har i dag over 1.000 elever. Ifølge elevtalsprognosen skal der i skoleåret
2022/23 gå 1.200 elever, i 2027/28 1.300 elever og i 2030/31 1.400 elever på skolen.

Engelsborgskolens fysiske rammer
Forvaltningen har engageret LAIKA (ekstern rådgiver) til at gennemføre en analyse af Engelsborgskolens
bygningsfysik. Analysen er udarbejdet med udgangspunkt i retningslinjer for etablering af en ny skole i
Københavns Kommune. Konkret er Engelsborgskolens lokaleantal og areal sammenholdt med Københavns
Kommunes funktionsprogram for nybygning, tilbygning og ombygning af skoler.

Kapacitetsanalysen viser, at skolens samlede bygningsareal allerede er underdimensioneret fysisk som 4
sporsskole med ca. 20 pct. Den overordnede brugbarhed af Engelsborgsskolens nuværende lokaler ift.
funktionel anvendelighed og størrelse er også vurderet. Der peges på, at det vil være hensigtsmæssigt at
øge antallet af toiletter med op til 50 pct. Klasselokaler kan generelt rumme 24 og ikke 28 elever, hvilket
ville være hensigtsmæssigt i forhold til kommunens samlede planlægning. Faglokalers størrelse er små og
faget "håndværk og design" kan ikke gennemføres som anbefalet i folkeskolereformen, idet funktioner til
det to fagretninger er placeret adskilt på skolen. Idræt gennemføres blandt andet i Engelsborghallen, men
dette begrænses i for høj grad af, at hallen tillige benyttes til foreningsidræt.

Området omkring Engelsborgskolen og Lyngbyområdet generelt er mere eller mindre fuldt udbygget. Der
kan derfor ikke umiddelbart peges på et ubebygget areal til etbalering af en ny folkeskole, ligesom det er
forbundet med store udfordringer at udpege bygninger og arealer i umiddelbar nærhed af skolen, hvorpå
der kan udbygges i det fornødne tempo.



Nybrovej 110 og VUC
Forvaltningen har efter Kommunalbestyrelsens beslutning den anden november 2017 været i dialog med
VUC Lyngby, Nybrovej 114 og med Nordea Ejendomme, som har en ledig kontorbygning på Nybrovej 110
til leje. Dialogen har afdækket muligheden for at etablere en udskolingsafdeling (7.-9.klasse) af
Engelsborgskolen på Nybrovej 110 og anvende faglokaler og idrætsfaciliteter på VUC.

Forvaltningen har fået fremvist ejendommen på Nybrovej 110 ved ejendomsmægler, og vurderer at der
kan være potentiale i,at renovere og ombygge bygningen på Nybrovej 110. Bygningens placering ved VUC
er vurderet, og bygningens indretning og overflader er tilset. Bygningen er placeret mindre end 100 meter
fra VUC, hvor der er etableret attraktive, moderne faglokaler til naturfag. VUC påtænker at nybygge en
idrætshal på området mellem VUC og Nybrovej 110. VUC har endvidere flere meget store lokaler med
kapacitet til ca. 200 personer, hvor der kan afvikles eksamener, forældrearrangementer, m.v.

Forvaltningen vurderer, at der er plads til ca. 15 basislokaler, supportrum til eleverne samt mulighed for
et stort lærerværelse i stueetagen og to mindre 2 mindre mødelokaler. Der er endvidere tilstrækkelig
kontor- og opholdsfaciliteter til det administrative personale. Derudover er der to store
væresteder/frokoststuer og ca. 14 mindre lokaler, som kan anvendes til gruppearbejde.

Forvaltningen gør opmærksom på, at brandforholdene ikke er opfyldt i nærværende indretning
(flugtvejsafstand på 25 meter og brandalarmeringsanlæg). Dette skal løses ved udarbejdelse af
brandstrategien i næste fase. Derudover gør forvaltningen opmærksom på, at der er i alt 12 toiletter til 15
klasselokaler og adm. personale. Antallet af toiletter opfylder ikke standarden som angivet i Københavns
Kommunes lokale- og rumprogram for skoler som er på 1,5 toilet pr. basislokale.

Ovenstående vurdering baserer sig på beregninger baseret på tegninger over bygningen.
Forudsætningerne for bygningens brugbarhed er ikke kortlagt, herunder 1) er bygningen ikke
gennemgået byggeteknisk, 2) udstår det at vurdere de reelle funktionsbehov, 3) er renoveringsbehov ikke
vurderet, 4) er ombygningsbehov ikke vurderet og 5) er det planmæssige og legale grundlag ikke
klarlagt. Der er derfor behov for at gennemføre en teknisk og juridisk due dilligence, for at kunne
udarbejde en buiness case, og vurdere bygnignings brugbarhed ift. nødvendige investeringer.

Bygningen på Nybrovej 110 er på ca. 3.000 m2 med 1.000 m2 kælder. Der er et mindre, grønt areal
omkring bygningen, der i dag er udlagt til parkering og græsareal, som sandsynligvis vil kunne anvendes
til frikvartersformål til folkeskolens ældste elever med fx borde/bænkesæt, basketbane, m.v. For at
indrette bygningen til skoleformål vurderes det umiddelbart, at alt indvendig ruminddeling, toiletter og
etageadskillelser vil skulle udskiftes, ligesom der vil skulle etableres udluftningsanlæg mv. Det vil således
kræve en nærmere analyse af bygningen at vurdere omkostningerne ved en renovering og ombygning, og
hvorvidt bygningen vil kunne rumme det fornødne antal stamlokaler med tilhørende faciliteter.

Vurderes dette muligt og økonomisk attraktivt i forhold til andre mulige kapacitetsløsninger, er det den
foreløbige vurdering, at bygningen giver mulighed for at etablere et attraktivt folkeskolemiljø for
Engelsborgskolens ældste klasser med tilhørende fagligt attraktive faglokalefaciliteter på VUC. Der er
selvsagt en række yderligere betingelser herfor ud over det rent bygningsmæssige, herunder
ledelsesmæssige ressourcer på stedet.



Den foreslåede løsning vil, hvis den kan realiseres, dække det prognosticerede behov for skolekapacitet
vest for Lyngby Omfartsvej frem til skoleåret 2026/27. Løsningen vil have den effekt at gøre
Engelsborgskolen til en 6-sporet skole (5-7 spor afhængigt af årgangen). Det vil endvidere indebære
behov for væsentlige ombygningstiltag på Engelsborgskolen, så der skabes en passende
faglokalekapacitet (inkl. idræt), SFO- og fritidsklubkapacitet for indskolingen, m.v.

Det bemærkes, at den foreslåede løsning ikke vil imødekomme den prognosticerede elevtalsudvikling
omkring Lindegårdsskolen. Det forventes dog, at den nuværende kapacitet på Lindegårdsskolen, inkl.
beslutningen om at flytte skolens klub til "Toften", er tilstrækkelig til at rumme den prognosticerede
elevtalsudvikling frem til skoleåret 2025/26.

Lovgrundlag
Folkeskolelovens § 20. Det påhviler Kommunalbestyrelsen at sørge for undervisning i grundskolen og 10.
klasse af børn og unge under 18 år, der bor eller opholder sig i kommunen, og hvis forældre ønsker dem
optaget i folkeskolen, jf. § 54. For så vidt angår ombygningen af Nybrovej 110 vil planlovgivgningen,
bygningsreglementet, m.v. finde anvendelse.

Økonomi
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Hvis udvalget godkender indstillingen, vil forvaltningen
forelægge en bevillingsansøgning til finansiering af en eksterne rådgiver til at vurdere
ombygningsbehovene på Nybrovej 110 og Engelsborgskolens nuværende bygninger.

Beslutningskompetence
Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 8. januar 2018, pkt. 11:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. januar 2018
A foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der med udgangspunkt i
et politisk opdrag oprettes et § 17 stk. 4 udvalg, med inddragelse af borgere og fagpersoner, til at
undersøge/pege på mulige løsninger til tilvejebringelse af den nødvendige fremtidige skolekapacitet i
Lyngby Vest området.

For stemte: 3 (A (2), V (1))
Imod stemte: 4 (B (1), C (3)) idet disse partier bemærker, at Lyngby-Taarbæk står i en akut situation,
der kræver akut løsning og idet andre muligheder for borgerinddragelse ønskes afdækket.

Sagen udsættes mhp. afklaring af borgerinddragelse og øvrige muligheder i området.

A begærede forslag om nedsættelse af § 17, stk. 4 udvalg i Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018
Tilbagesendt til Børn- og Ungdomsudvalget.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)
John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)



Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.
Ib Carlsen (A) var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling
Forvaltningen har udarbejdet et forslag til hvem der kan involveres, hvad de kan involveres i og hvordan
involveringen kan finde sted. Forvaltningen foreslår at følgende involveres:

• Skolebestyrelsen på Engelsborgsskolen
• Bestyrelsesrepræsentanter fra dagtilbuddene i området
• Alle skoleledere – via dialogmøde mellem BUU og skolelederne
• Skoleforum
•Medarbejdere på skolen
• Elever
• Beboere i området og andre interesserede

Forvaltningen anbefaler at involvering i første omgang omhandler tilblivelsen af et pædagogisk
byggeprogram, som både kan anvendes i forhold til løsningen af kapacitetsudfodringen i Lyngby Vest, og i
forhold til kommunens øvrige skoler, og derved det samlede skolevæsen.

Formålet med et pædagogisk byggeprogram er:
• At få uddybet de pædagogiske intentioner ønsker og overvejelser som skal danne grundlag for

skoleudbygninger
• At få fastlagt principielle pædagogiske og undervisningsmæssige prioriteringer, der kan danne

grundlag for skolebygningernes fremtidig bygningsindretning

Af bilaget fremgår det hvilke emner et pædagogisk byggeprogram vil kunne omfatte samt et forslag til
tids- og aktivitetsplan (bilag).

Forvaltningen screener løbende de bygninger som nævnes som potentielle mulige skolebygninger i Lyngby
Vest. Listen vil løbende blive udbygget og vedlægges her som bilag.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. februar 2018
C (3), B og V foreslår, at der arbejdes videre med de kommunale bygninger omkring Engelsborgskolen,
borgerforslaget med Tårnet og Nybrovej 110.

For stemte: 5 (C (3), V, B)

A (2) tager forbehold for Nybrovej 110.

Udvalget godkendte oplæg til proces omkring det pædagogiske byggeprogram med bemærkning om, at
dagtilbud ikke involveres i processen.

Udvalget besluttede, at der påbegyndes en proces omkring en kommende skoleudviklingsstrategi.



Klassefordeling for skoleåret 2018/19 (Beslutning)

Resume
Formålet med denne sag er at fastlægge antallet af 0. klasser for skoleåret 2018/19 på kommunens
almene folkeskoler.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at:

1. der jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 2. november 2017 og den aktuelle søgning oprettes
fem 0. klasser på Engelsborgskolen

2. der oprettes to 0. klasser på Lindgårdsskolen
3. der oprettes tre 0. klasser på Trongårdsskolen
4. der oprettes to 0. klasser på Lundtofte Skole
5. klassekvotienten på en række skoler for klassedannelsen i skoleåret 2018/19 ændres i
overensstemmelse med forslag i sagsteksten.

Sagsfremstilling
680 børn bosat i Lyngby-Taarbæk Kommune (pr. 13. december 2017) bliver undervisningspligtige i 2018.
608 forældre har på nuværende tidspunkt tilkendegivet skoleønsker for deres barn, heri indgår børn, som
er bosat udenfor kommunen. Der er ikke modtaget skoleønsker for 17 børn.

I tillæg til de 608 børn, der er modtaget skoleønsker fra, er der forventeligt et lille antal børn, der skal gå
0. klasse om ("omgængere"). Af de 608 børn, der er modtaget skoleønsker fra, vil et mindre antal få
afgørelse om skoleudsættelse, visitation til specialskole eller de vil blive meddelt optagelse på en
privatskole. Privatskolerne optager elever helt frem til skoleårets begyndelse.

Fordelingen af prioriteringer og Kommunalbestyrelsens beslutning af 2. november 2017 giver anledning til
at foreslå ændringer til den oprindeligt vedtagne klassefordelingsplan for skoleåret 2018/19.

Fordeling af klasser
På grundlag af søgningen og de nugældende beslutninger om klassekvotienter ved klassedannelse
foreslås følgende klassefordeling (ændringsforslag er markeret med rødt)

Ændringer i forhold til Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 17. august 2017:



Hvis søgningen til Engelsborgskolen blandt børn med bopæl vest for omfartsvejen inden skoleårets
begyndelse falder til under 100 elever, forelægges udvalget en ny sag om klasseantal på skolen.

Ad pkt. 5: Forslag til ændringer i klassekvotienten
Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. januar 2017, at der fremadrettet skulle arbejdes med en
klassekvotient på 24,5 elev pr. klasse. Børne- og Ungdomsudvalget præciserede den 17. august 2017, at
klassekvotienten på EN og VI ved klassedannelsen fortsat skulle være på 24 elever. Forvaltningen
anbefaler på baggrund af søgningen og af hensyn til ønsket om at tilgodese forældreønsker og kort
skolevej, at der indskrives op til klassekvotient 25 på følgende skoler: Fuglsanggårdsskolen,
Hummeltofteskolen, Kongevejens Skole og Lindegårdsskolen. Ændringen vil betyde, at der kan indskrives
op til 75 elever på FU, HU og KOs 0. klasse-årgang = 25 pr. klasse, mod 73 elever i henhold til den
nugældende beslutning og 50 elever på Lindegårdsskolen, mod 49 elever i henhold til den nugældende
beslutning.

Baggrunden for indstillingen er, at der aktuelt er 318 elever, der søger Fuglsanggårdsskolen,
Hummeltofteskolen, Kongevejens Skole og Virum Skole. Ca. 12 børn, hvis forældre har ønsket Virum
Skole og Hummeltofteskolen, vil skulle anvises plads på andre skoler. Med en klassekvotient på 25 på FU,
HU og KO vil alle børn kunne indskrives på en skole i deres nærområde. Forvaltningen bemærker, at
kvotientgrænsen på 24,5 generelt vil være svær at formidle overfor forældre, der ikke får plads på den
ønskede skole, idet nogle klasser efter denne grænse dannes med 24 elever og andre med 25 elever.

Kapacitet på Engelsborgskolen
Der vil være behov for etablering af ekstra lokalekapacitet på Engelsborgskolen, hvis der oprettes et 5.
spor. En dialog med skolens ledelse har afdækket en mulighed for at ændre anvendelse af nogle lokaler
og dermed muliggøre optaget af 1. maj-SFO børn uden etablering af ekstra kapacitet pr. 1. maj 2018.
Den ekstra basislokalekapacitet skal istedet etableres til ibrugtagning ved skoleårets begyndelse i august
2018. Der udestår herefter fortsat en udfordring med faglokalekapacitet på skolen.

Hvis den foreslåede klassefordeling godkendes, forelægger forvaltningen et forslag til etablering af
basislokalekapacitet og en anmodning om en anlægsbevilling.

Lovgrundlag
I dispensationen af 7. oktober 2015 giver Undervisningsministeriet (i henhold til § 55, stk. 3 i
folkeskoleloven) Lyngby-Taarbæk Kommune tilladelse til at fravige bestemmelserne i § 36, stk. 2
vedrørende skoledistrikter. Jf. Folkeskoleloven § 40, stk. 2, punkt 5, fastsætter Kommunalbestyrelsen
rammerne for klassedannelsen. Principper for fordeling af elever til børnehaveklasse er fastsat i
Styrelsesvedtægten Bilag I, afsnit 9.2 & 9.3. Særligt omkring skolestartende børn står i Folkeskolelovens



§ 37: ”Et barn skal efter forældrenes anmodning optages i børnehaveklasse i det kalenderår, hvor barnet
inden 1. oktober fylder 5 år, hvis det må antages at kunne følge undervisningen”.

Ifølge Folkeskolelovens § 34 stk. 2 kan et barns undervisning udsættes et år efter undervisningspligten
indtræder, enten efter anmodning eller samtykke fra forældrene.

Økonomi
Der er i 2018 afsat budget til 26 0. klasser. Den foreslåede ændring i fordelingen af klasser medfører ikke
øgede udgifter til ressourcetildeingen til skolerne. Etableringen af en femte 0. klasse på Engelsborgskolen
medfører anlægsudgifter og afledte driftsudgifter.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen efter høring blandt bestyrelserne på de berørte skoler.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 18. januar 2018, pkt. 9:

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 8. januar 2018, pkt. 7:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. januar 2018
Ad 1-5) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2018
Ad 1-5) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018
Ad 1-5) Godkendt.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)
John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)
Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.
Ib Carlsen (A) var fraværende.



Lundtofte Skole og Kulturcenter, revideret tidsplan og tilrettet
udbudsmateriale (Beslutning)

Resume
Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. august 2017 byggeprogrammet og anbefalingerne om valg af
tildelings- og underkriterier for udbud af totalrådgiveropgaven. Forvaltningen har imidlertid været nødt til
at udskyde udbuddet af totalrådgiveropgaven primært fordi udbudsmaterialet viste sig at have en række
kvalitative mangler, herunder eksempelvis at rådgiver ikke havde taget højde for lokalplansarbejdet i
tidsplanen. Forvaltningen har derfor sammen med bygherrerådgiver og i dialog med skolen foretaget en
yderligere tilpasning og kvalitetssikring af udbudsmaterialet. Konsekvensen er, at tidspunktet for
forventet aflevering af det tilbyggede, renoverede og moderniserede Lundtofte Skole og Kulturcenter er
skubbet ét år.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. de nødvendige forskydninger i udbudstidsplanen godkendes
2. den nye vægtning af underkriterierne godkendes

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede den 14. maj 2014 at sætte gang i et pilotprojekt "Liv i Lundtofte" omkring
bedre udnyttelse af de kommunale ejendomme (arealoptimering) i Lundtofteområdet. Efter en
brugerinddragelsesproces med tre afholdte borgermøder i perioden september 2014 til december 2014,
behandlede Økonomiudvalget sagen i december 2014 og besluttede at arbejde videre med ideen om
"Lundtofte Skole som lokalt skole- og kulturcenter". I 2015 fortsatte brugerinddragelsesprocessen med to
borgermøder på Lundtofte Skole, hvorefter sagen blev forelagt Kommunalbestyrelsen på ny i juni 2015,
hvor det blev besluttet, at der arbejdes videre ad to spor:

Spor 1: Udvikling af Lundtofte Skole til lokalt skole- og kulturcenter.
Spor 2: Byudvikling af Lundtofteområdet med inddragelse af de kommunale ejendomme i området.

Med hensyn til spor 1 blev det politisk besluttet, at Lundtofte Medborgerhus, Keramikværkstedet
(Lundtofte Skolestræde 6) og klubben (Lundtofte Skolestræde 4) flytter over på skolen. Med hensyn til
spor 2 er projektets formål gennem en helhedsplan, at skabe rammer for en positiv byudvikling i
Lundtofteområdet. Spor 2 er forankret i Center for Miljø og Plan. De to spor har en fælles projekttitel ”Liv i
Lundtofte” og har den samme administrative styregruppe.

I foråret 2016 blev der af ekstern rådgiver udarbejdet et idéoplæg for Lundtofte Skole og Kulturcenter
med tre scenarier. På kommunalbestyrelsesmødet den 15. september 2016 blev besluttet, at "scenarie B"
- som også indeholder, at halvdelen af Lyngby-Taarbæks Ungdomsskole flytter over på Lundtofte Skole og
Kulturcenter - skal danne grundlag for det videre arbejde. Den 31. oktober 2016 godkendte
Kommunalbestyrelsen idéoplægget for Lundtofte Skole og Kulturcenter, og den 26. januar 2017
besluttede Kommunalbestyrelsen, at opgaven udbydes til totalrådgiver og efterfølgende i hovedentreprise.
Den 31. august 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen byggeprogrammet og valg af tildelings- og
underkriterier for udbud af totalrådgiveropgaven.

Grundlaget for udbud af totalrådgiveropgaven, herunder byggeprogram, udbudsdokumenter og
udbudstidsplan, er udarbejdet af kommunens bygherrerådgiver på opgaven. Forvaltningen gennemgik



efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen i august 2017 endnu en gang det samlede udbudsmateriale.
Den ekstra kvalitetssikring blev blandt andet udført på baggrund af en dialog med Lundtofte Skole, der
havde nogle bekymrings- og opmærksomhedspunkter omkring disponeringen (placering og størrelse) af
enkelte lokaler. Ved gennemgangen konstaterede forvaltningen, at der var flere kvalitative mangler i
byggeprogrammet, i udbudsdokumenterne og i udbudstidsplanen. I udbudstidsplanen var f.eks. ikke
indarbejdet tilstrækkelig tid til udarbejdelse af lokalplan.

Tilretning af udbudsmaterialet
For så vidt angår udbudsmaterialet, så er der sket tilretning af tidsplan og byggeprogram mv., jf.
nedenfor.

Bygherrerådgiveren har rettet udbudstidsplanen. Der er nu indarbejdet tilstrækkelig tid til indarbejdelse af
lokalplanprocessen. Desuden er dispositionsforslagsfasen, som er en konkretisering af idéoplægget og et
komplet bud på den overordnede løsning, blevet forlænget. Dette for at tage højde for en grundig
bearbejdelse af den endelige disponering af lokaler, udvikling af de nye facader, og styring af den
stramme økonomi. Udbudstidsplanen for færdiggørelse af tilbygning, modernisering og renovering af
Lundtofte Skole og Kulturcenter er som konsekvens blevet forlænget med et halvt år. Dette betyder
sammen med det forhold, at forvaltningen har været nødt til at udskyde udsendelsen af
totalrådgiverudbuddet fra september 2017 til primo februar 2018, at Lundtofte Skole og Kulturcenter skal
stå klar til indflytning efter sommerferien i 2021.

Årstiderne Arkitekterne har tilrettet byggeprogrammet, så det er blevet mere læseligt, og forvaltningen
har suppleret byggeprogrammet med yderlige funktionsbeskrivelser.

Forvaltningen har vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt at adressere de udfordringer omkring bl.a.
disponering af enkelte lokaler, som der skal arbejdes videre med i forhold til det af Årstiderne
Arkitekternes udarbejdede og godkendte idéoplæg, til den kommende totalrådgiver. Dermed vil den
kommende totalrådgiver tage ejerskab af mulige justeringer af projektet. Samtidigt vil Lyngby-Taarbæk
Kommune modtage nye forslag, som er set på med "friske øjne". De prækvalificerede totalrådgivere bliver
som en del af tilbuddet bedt om at give deres løsningsforslag på særlige områder i det forliggende
idéoplæg.

Det er tale om følgende områder:
• behov for revideret disponering af lokaler på baggrund af skolens opmærksomhedspunkter
• krav om mere økonomisk rentable løsninger i forhold til eks. lokaler og i forhold til de nye

tilbygninger
• forslag til en økonomisk mere rentabel løsning i forhold til genhusning
• arkitektoniske bud på facadeløsning af facaden mod øst.

Løsningsforslagene indgår som en del af evalueringen, når der skal vælges den endelige totalrådgiver.
Løsningsforslaget fra tilbuddet viderebearbejdes af den kommende totalentreprenør i
dispositionsforslagsfasen, for at sikre en god bygherre- og brugerinddragelse og den bedst tænkelige
kvalitet.

Ny vægtning af underkriterier



Som konsekvens af den justerede tilbudsproces lægger forvaltningen op til en anden vægtning af
underkriterierne, således at opgavens gennemførelse vægtes højest. Denne vægtning vurderer
forvaltningen som hensigtsmæssig i forhold til udvælgelse af totalrådgiveren, som primært skal byde ind
med det kvalitativt bedste bud. Forvaltningen ønsker at fastlåse honoraret af den kommende totalrådgiver
med 11 % af de honorarbærende byggeudgifter. Dermed sikrer Lyngby-Taarbæk Kommune sig, at
honoraret hverken kan blive overraskende højt eller lavt og svarer til de ydelser, som forventes af den
kommende totalrådgiver. De bydende totalrådgivere vil derfor kun konkurrere på evt. ekstratimer.
Dermed vejer prisen ikke mere så tungt som oprindelig planlagt. Dette giver Lyngby-Taarbæk Kommune
mulighed for at vægte opgavens gennemførelse væsentlig højere. At vægte opgavens udførelse med 60%
vil give Lyngby-Taarkbæk den tryghed at kunne bedømme, hvem af de bydende totalrådgiver, der har
forstået opgaven bedst, og Lyngby-Taarbæk Kommune dermed kan forvente et tilfredsstillende
samarbejde.

Tidligere vægtning:
• Pris 40 %
• Bemanding og kompetencer (CV) 20 %
• Opgavens gennemførelse 40 %

Ny vægtning:
• Pris 20 %
• Bemanding og kompetencer (CV) 20 %
• Opgavens gennemførelse 60 %

De næste skridt
Når der indgået en kontrakt med en totalrådgiver til sommer 2018, vil totalrådgiveren udarbejde et
dispositionsforslag. Dispositionsforslaget vil være bindende for alle kommende projekteringsfaser i den
forstand, at forslagsfasen ved godkendt dispositionsforslag, er afsluttet. Projektet bliver fra
dispositionsforslagsfasen løbende præciseret, indtil det kan sendes i udbud i hovedentreprise og blive
bygget. Det er derfor helt afgørende, at alle involverede parter som Lundtofte Skole, fritidsforeninger, etc.
kan tilslutte sig dispositionsforslaget, som, udover styregruppen, til sidst forlægges til politisk
godkendelse. Ved afslutningen af dispositionsforslaget udarbejder totalrådgiveren samtidig et økonomisk
estimat for alle entreprisearbejderne samt diverse omkostninger, herunder honorarer, byggepladsudgifter,
undersøgelser, afgifter og øvrige udgifter til byggeriets gennemførelse. Dette estimat defineres som ”det
styrende budget” og er herefter den ramme, hvorunder rådgiver skal færdigprojektere og lede byggeriet.
Rådgiver har ansvaret for, at de af denne estimerede udgifter ligger indenfor budgettet.

Indeklimapåbud
I forhold til indeklimapåbuddet i hovedbygningens lokaler mod øst kan forvaltningen oplyse om, at der er i
de berørte klasselokaler er opsat CO2-målere og tilhørende displays/skærme, som løbende viser CO2-
indholdet i luften. Elever og lærere kan på display aflæse CO2-niveauet i klasselokalet og ved dermed
hvornår, der er behov for at lufte ud i lokalet for at sikre et passende CO2-niveau. Udluftning sker ved, at
personalet åbner vinduerne i klasselokalerne og dermed skaber et optimalt luftskifte ved hjælp af
gennemtræk fra trappehusenes vinduer. Forvaltningen og skolen kan centralt følge CO2-niveauet i alle
klasselokaler hen over døgnet. Målingerne viser, at CO2-niveauet i klasselokalerne generelt set er på et
tilfredsstillende lavt niveau, hvilket er udtryk for, at lærere og elever generelt set er tilstrækkelig aktive i
forhold til udluftning. Forvaltningen kan i øvrigt oplyse om, at Arbejdstilsynets vejledning angiver, at CO2-



niveauet ikke bør være højere end 1.000 ppm (parts per million). Hvis luftens CO2-niveau overstiger
2.000 ppm i mere end kortere perioder af en dag, så er luftskiftet utilstrækkeligt.

Lovgrundlag
Udbudsloven, lov nr. 1564 af 15. december 2015.

Økonomi
Der er afsat en anlægssum til tilbygning, modernisering og renovering af Lundtofte Skole på ca. 91 mio.
kr. Budgetbeløb er afsat frem til år 2020 (inklusive). Der er frigivet rådighedsbeløb til gennemførelse af
projekteringsfasen.

Som en konsekvens for den forsinkede tidsplan ajourføres de afsatte rådighedsbeløb. Dette sker som led i
budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 (1. anslået regnskab).

Forvaltningen forventer, at konsekvenserne af en forlænget byggefase, og de kvalitetsmæssige
tilpasninger af rådgiverens oplæg til udbudsmaterialet, kommer til at påvirke anlægsopgavens
ressourceanvendelse (bygherrerådgiverhonorar, vinterforanstaltninger, genhusningsomkostninger,
forvaltningsmæssige personaleressourcer til opgaven og andet). De endelige effekter heraf vil tage form,
når dispositionsforslagets planlægningsbudget foreligger.

Anlægsbudgettet gennemgår fremadrettede prisfremskrivninger som led i kommunens budgetaftaler.
Forvaltningen har i forbindelse med den fornyede kvalitetssikring af udbudsmaterialet ved samme
lejlighed vurderet anlægsbudgettet, som fortsat er stramt. Forvaltningen har derfor indarbejdet i
udbudsmaterialet, at totalrådgiver som en del af et forslag til løsning af skolens opmærksomhedspunkter i
forhold til disponering af enkelte af lokalerne skal koble disse sammen med en samlet økonomisk mere
fordelagtig løsning.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 18. januar 2018, pkt. 8:

Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021, 11. januar 2018, pkt. 5:

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 8. januar 2018, pkt. 10:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. januar 2018
Ad 1-2) Anbefalet.

Henriette Breum (V) fraværende.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 11. januar 2018
Ad 1) Anbefalet.



Ad 2) Anbefalet, at Økonomiudvalget overvejer vægtningen mellem hhv. bemanding og kompetencer og
opgavens gennemførelse.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2018
Ad 1-2) Forvaltningens indstilling anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018
Ad 1-2) Godkendt.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)
John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)
Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.
Ib Carlsen (A) var fraværende.



Etablering af køkkenfaciliteter på plejehjem Chr. X Alle 95 (Beslutning)

Resume
Kommunalbestyrelsen har vedtaget at anvende Bygning A, Den Gamle Lyngby Statsskole, Chr. X Alle 95
(tidligere Buddingevej 50) til midlertidigt plejehjem. Det medfører, at der skal etableres servicearealer
udført som midlertidigt tilbygning. Forvaltningen har udarbejdet forslag til køkkenløsning med tilhørende
økonomiske overslag, som forelægges til politisk behandling.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at
1. beslutning om "mad fra bunden" på kommunens plejecentre fastholdes, og der etableres
produktionskøkken
2. der sker igangsætning af projektering og gives anlægsbevilling på 1 mio kr., som finansieres af det
afsatte samlede rådighedsbeløb til projektet.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen vedtog den 15. september 2016 at omdanne Bygning A, Den Gamle Lyngby
Statsskole, Chr. X Alle 95, fra omsorgsboliger til plejeboliger ved at etablere servicearealer i form af
køkkenfaciliteter og kontorer til administration og plejepersonale som nye midlertidige tilbygninger, udført
som modulbyggeri med kort byggefase på stedet. Ombygning og renovering af Den Gamle Lyngby
Statsskole til omsorgsboliger opstartede den 20. november 2014 (godkendelse af skema B), der blev
ibrugtaget den 15. januar 2017.

Indflytning af beboere i byggeriet Den Gamle Lyngby Statsskole, Chr. X alle 95, blev påbegyndt januar
2017. Ved brug af Bygning A til plejehjem skal dagligt leveres samtlige måltider til 30 plejehjemsbeboere
og 14 beboere i omsorgsboligerne - i alt 44 beboere.

I dag foregår anretning, bespisning, opvask og oplagring mm. i samme rum, som også fungerer som
beboernes fællesrum til aktiviteter. Forvaltningen vurderer, at den nuværende løsning ikke er holdbar.
Der er således blandt andet store varme- og støjgener samt hygiejnemæssige udfordringer ved at blande
køkkenfunktionerne med plejehjemmets øvrige funktioner på de begrænsede arealer. Der blev den 28.
februar 2017 givet godkendelse af de nuværende køkkenfunktioner fra Fødevarestyrelsen.
Fødevarestyrelsen præciserede mundtligt ved denne lejlighed, at godkendelsen blev givet grundet
beslutning om at igangsætte bygning af et produktionskøkken.

Opførelse af alle servicearealerne kræver dispensation fra gældende lokalplan. Forvaltningen indsendte
ansøgningsmateriale til brug for nabohøring om etablering af produktionskøkken og administration samt
flytning af beboerdepotrum. Sagen blev behandlet i Byplanudvalget den 16. august 2017, hvor udvalget
besluttede at udsætte sagen med henblik på forvaltningens dialog med ansøger. Efterfølgende er der
udarbejdet to nye forslag, hvor administrationsbygningen fastholdes i sin oprindelige form, men hvor
køkkenfaciliteterne enten udføres som anretterkøkken eller som produktionskøkken. Bygningen, som
indeholder et produktionskøkken, er minimeret i forhold til det oprindelige forslag. Byplanudvalget tager
stilling til spørgsmål om dispensation fra gældende lokalplan i sag på udvalgsmøde den 10. januar 2018.

Et anretterkøkken fungerer ved, at der modtages kold mad ude fra to–tre gange ugentlig. Maden sættes
på køl og kan herefter opvarmes eller spises kold. Et produktionskøkken fungerer ved, at der kan laves
egenproduceret varm mad og kold mad til alle ugens dage. Køkkeninventaret vil i et anretterkøkken ikke



være så omfattende som i et produktionskøkken. Der vil heller ikke i anretterkøkkenet være samme
ventilationsafkast. Arealmæssigt er der dog ikke meget stor forskel på et produktionskøkken og et
anretterkøkken. Anretterkøkkenet er vurderet til at skulle udgøre 72 m2, mens produktionskøkkenet er
vurderet til at udgøre 78 m2. En væsentlig årsag til, at forskellen ikke er større, er, at krav til
velfærdsforanstaltninger til køkkenpersonalet (toilet, omklædningsfacilitet mv.) er stort set det samme i
de to køkkenløsninger. Uddybende beskrivelser og tegninger er bilagt.

”Mad fra Bunden” blev politisk besluttet i februar 2014 i forbindelse med beslutning om anvendelse af den
tidligere ”Ældremilliard”. Beslutningen betød, at der skulle ske en ændring af produktionsmetoden,
således at alle køkkener i ældreplejen skulle kunne producere ”Mad fra Bunden” lokalt i de enkelte
køkkener. De lokale anretterkøkkener skulle således ændre status til produktionskøkkener.

Lovgrundlag
“Vejledning om fødevarehygiejne", der tager afsæt i lovbekendtgørelse om fødevarer nr. 43 af 12. Januar
2016.

Vejledningen indeholder krav for såvel produktionskøkken som anretterkøkken. Der gælder her ens regler
for fødevarehygiejne. Den afgørende forskel mellem hhv. produktionskøkken og anretterkøkken er, at der
i et produktionskøkken, hvor maden forberedes fra bunden, skal være en adskillelse mellem rene råvarer
og råvarer med ord (jordbakterier). Derudover kræves mere lager- og køleplads, netop fordi maden
tilberedes fra bunden. Et anretterkøkken modtager færdigproducerede retter, som genopvarmes, og der
er derfor ikke samme lager- og kølepladsbehov.

Almenboligloven § 5. Heraf fremgår blandt andet, at "plejeboliger er almene ældreboliger, hvor der til den
samlede bebyggelse hører servicearealer for personer med behov for omfattende service og pleje efter lov
om social service." (Stk. 2). Desuden fremgår "Servicearealer er arealer, der anvendes til omsorgs- og
servicefunktioner, der normalt ikke vil foregå i en selvstændig bolig, og som indrettes i umiddelbar
tilknytning til almene ældreboliger eller ældreboliger, der tilhører en selvejende institution, med henblik
på overvejende at betjene beboerne i disse boliger".

Økonomi
Til projektet er der afsat en korrigeret anlægssum på 9.676.900 kr. Heri indgår 9.005.250 kr. vedr.
servicearealer samt 671.650 kr. vedr. trådløs dækning, nødkald og monitorer til loftslifte. Udgifter til
etablering af de samlede servicearealer, hvor køkkenet er udformet som produktionskøkken i en justeret
udgave skønnes ca. 0,4 mio.kr. dyrere end et anretterkøkken, hvor sidstnævnte skønnes at kunne holdes
indenfor rammen. Der kan derfor evt. blive behov for merbevilling. Forvaltningen vil i givet fald vende
tilbage herom – herunder med finansieringsforslag.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 18. januar 2018, pkt. 10:



Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021, 9. januar 2018, pkt. 5:

Social- og Sundhedsudvalget, den 9. januar 2018
Ad 1) (V) foreslog, at der etableres et anretterkøkken.

For stemte: 1 (V)
Imod stemte 6 (2 (A), 3 (C), 1 (F))

Forvaltningens indstilling herefter anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2018
V foreslog, at der etableres et anretterkøkken, idet V hurtigst muligt ønsker etableret permanente
plejeboliger et andet sted, så Den gamle Statsskole kan anvendes som omsorgsboliger.
For stemte: V (1)
Imod stemte: 8 (C (3), A (2), B, F og Ø)

Ad 1) Forvaltningens indstilling anbefalet.
Imod stemte V med henvisning til eget forslag.
Ad 2) Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018
Ad 1) V foreslog, at der etableres et anretterkøkken, idet V hurtigst muligt ønsker etableret permanente
plejeboliger et andet sted, så Den gamle Statsskole kan anvendes som omsorgsboliger.
For stemte: V (1)
Imod stemte: 17 (C (9), A (3), F (2), B (2) og Ø)

Forvaltningens indstilling herefter godkendt
Ad 2) Godkendt.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)
John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)
Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.
Ib Carlsen (A) var fraværende.
Henriette Breum (V) var fraværende.



Forslag til kommuneplantillæg 2/2017 - Forlængelse af Firskovvej
(Beslutning)

Resume
Som led i letbaneprojektet skal Firskovvej forlænges til Jægersborgvej. Før vejen kan anlægges, skal der
udarbejdes lokalplan, kommuneplantillæg og miljøvurdering for vejforlængelsen. Forvaltningen foreslår, at
forslag til kommuneplantillæg 2/2017 for forlængelse af Firskovvej med tilhørende miljørapport sendes i
offentlig høring. Sagen fremlægges parallelt med forslag til Lokalplan 280 for forlængelse af Firskovvej og
sag vedrørende Miljøkonsekvensrapport.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til kommuneplantillæg 2/2017 for Firskovvejs forlængelse med tilhørende miljørapport
sendes i offentlig høring i 8 uger,

2. der sendes orienterende brev til omkringboende,
3. der afholdes et fælles borgermøde om lokalplanforslag, forslag til kommuneplantillæg og

miljøvurderinger af Firskovvejs forlængelse.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen vedtog den 3. september 2015 at forlænge Firskovvej frem til Jægersborgvej som
led i godkendelsen af letbanens linjeføring. Efterfølgende besluttede Folketinget at indarbejde dette i
anlægsloven for letbanen. Anlægsloven blev vedtaget i Folketinget den 31. maj 2016. Byplanudvalget
godkendte den 26. april 2017 at igangsætte forslag til lokalplan for Firskovvejs forlængelse. Sagen
fremlægges parallelt med forslag til lokalplan 280 for Firskovvejs forlængelse og
Miljøkonsekvensvurdering af vejforlængelsen.

Firskovvejs forlængelse skal være med til at sikre, at vejen kan benyttes til trafikafvikling og aflastning af
byens centrum i den periode, hvor letbanen etableres, og når en del af Klampenborgvej lukkes for
biltrafik, som følge af letbanens linjeføring. Samtidig vil vejforlængelsen have betydning, hvis det senere
besluttes, at Firskovvejområdet skal byudvikles. Gennemførelsen af forlængelsen af Firskovvej til
Jægersborgvej er i overensstemmelse med forarbejde for anlægsloven for etablering af letbane på Ring 3
- "Hovedstadens Letbane".

Det nye vejanlæg vil blive etableret som en forlængelse af den eksisterende Firskovvej og vil blive
tilsluttet Jægersborgvej. Den nye vej bliver ca. 500 meter lang og udføres som en tosporet vej med
cykelsti og fortov langs begge sider af vejen. Vejprojektet forudsætter, at der tilvejebringes en lokalplan
og et kommuneplantillæg for vejforløbet. Plangrundlaget er omfattet af krav om miljøvurdering af planer
og programmer jf. § 8 stk. 2. 1) i lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 af lov om miljøvurdering af
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Projektet er samtidig omfattet af krav om
miljøvurdering af det konkrete projekt jf. § 15 i samme lovbekendtgørelse.

Forslag til kommuneplantillæg 2/2017
Vejprojektet er delvist beliggende i et areal, som i dag er rekreativt område, jf. Kommuneplanramme
8.4.45 "Stenrødgård". Vejprojektet vil endvidere optage et areal, som i dag er udlagt til boligområde, jf.
Kommuneplanramme 1.2.62 "Jægersborgvej, nord". Derudover vil vejprojektet omfatte en del af
erhvervsområde, jf. kommuneplanramme 1.5.91 "Firskovvej". I forbindelse med lokalplan 280 er der
udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 2/2017, der aflyser kommuneplanramme 1.2.62



Jægersborgvej, nord. Arealet i dette rammeområde udgår fra kommuneplanrammerne med undtagelse af
en mindre del af arealet, øst for den nye vej, som i stedet indgår i kommuneplanramme 8.4.45
Stenrødgård. Ramme 8.4.45 udvides herved i mindre grad. Herudover tilføjes den nye vejstrækning på
kommuneplanens retningslinjekort for kommunens vejnet som overordnet trafikvej. Kommuneplantillæg
vedlagt som bilag.

Miljøvurdering
I perioden 19. september 2017 til den 6. oktober 2017 var udkast til afgrænsning for miljøvurdering af
lokalplan og kommuneplantillæg Firskovvejs forlængelse i høring hos relevante myndigheder. Bygherrer
og dennes rådgiver har herefter udarbejdet en miljørapport (bilag). Miljørapporten indeholder et ikke-
teknisk resumé. Hovedkonklusionerne er følgende:

Visuelle forhold: Etablering af en vejforbindelse mellem Firskovvej og Jægersborgvej vil medføre, at der
skal ryddes beplantning, blandt andet langs Nærumbanen og dennes ejendom, og der vil blive inddraget
en del af det grønne område. Der kan evt. etableres en støjskærm langs en del af den vestlige side af
vejen eller etableres afskærmende beplantning. I forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen af
projektet, er der udarbejdet visualiseringer fra udvalgte steder. Visualiseringerne gør det muligt at få et
indtryk af vejens visuelle påvirkning på landskabet. Visualiseringerne er et eksempel på, hvordan vejen
kan udformes inden for planens rammer. Ud fra visualiseringerne af projektet vurderes den visuelle
påvirkning at være begrænset, da planområdet ligger i et område uden særlige landskabelige værdier.
Den visuelle påvirkning vurderes at være størst for de boliger umiddelbart vest for Nærumbanen i
vinterhalvåret, dette kan reduceres med etablering af en eventuel støjskærm eller afskærmende
stedsegrøn beplantning. I sommerhalvåret vil boligområdet mod vest være afskærmet af beplantning.

Trafik: Trafikberegninger fra miljøkonsekvensrapporten af projektet, som medtager en lukning af
Klampenborgvej, viser, at vejstrækningen vil få en væsentlig trafikbelastning. Dette gælder både for den
nye vejstrækning mellem Jægersborgvej og Firskovvej og den eksisterende del af Firskovvej frem mod
Klampenborgvej. Den nye vejforbindelse vil desuden medføre en trafikal belastning på Jernbanepladsen.
Til gengæld vil der være et fald i trafikken på både Jægersborgvej og Lyngby Hovedgade mens trafikken
helt ophører på en del af Klampenborgvej.

Støj: Trafikberegninger fra miljøkonsekvensrapporten af projektet som medtager en lukning af
Klampenborgvej viser, at vejstrækningen vil få en væsentlig trafikbelastning. Dette gælder både for den
nye vejstrækning mellem Jægersborgvej og Firskovvej og den eksisterende del af Firskovvej frem mod
Klampenborgvej. Generelt vil ændringen af støjniveauet ved boligerne være mindre end 1 dB, hvilket
normalt betragtes som en ikke hørbar ændring. Ved enkelte boliger langs forlængelsen af Firskovvej vil
støjniveauet stige med op til 1 dB. Disse boliger har i forvejen et relativt højt støjniveau, som skyldes
trafikstøj fra motorvejen og Jægersborgvej. Ved at etablere en evt. støjskærm umiddelbart vest for
Firskovvejs forlængelse vil støjniveauet for boligerne vest for Nærumbanen kunne reduceres med op til 1
dB.

Biologisk mangfoldighed, arter og naturtyper: Det areal, der inddrages til den nye vej, består primært af
beplantning med træer og buske. I forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen er der foretaget
naturundersøgelser af området inden for og omkring planområdet. Naturundersøgelserne viser, at der
ikke vil være en væsentlig miljøpåvirkning. Dette skyldes, at der kun inddrages en mindre del af
overdrevet, og at kun en mindre del af beplantningen fjernes.



Jordforurening: Etablering af en kommende vej inden for området vil betyde, at der skal håndteres store
jordmængder. Hele den sydlige del af planområdet er kategoriseret som diffust forurenet. Det vil sige, at
der er krav om udtagning af jordprøver med henblik på at bestemme jordens forureningsgrad, inden der
graves i området. I den nordlige del af planområdet er der en dokumenteret jordforurening. Håndtering af
jorden skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne for den pågældende jordforurening i området.
Der vil skulle fjernes forurenet jord fra området i forbindelse med etablering af vejen. I forbindelse med
detailprojekteringen af vejen, skal området kortlægges med henblik på at identificere de berørte områders
jordforurening og afdækning af de nødvendige vilkår for jordhåndtering.

Luftforurening: Vedtagelse af plangrundlaget vil muliggøre etablering af en ny vej. Etablering af vejen vil
medføre forholdsvis meget trafik i et område, der ikke tidligere har været trafikbelastet. Luftforureningen
er vurderet i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen af projektet. Vurderingen viser, at der vil være
en lille merpåvirkning af luftkvaliteten omkring den nye vej. Projektområdet er i forvejen påvirket af
luftforurening fra Helsingørmotorvejen og Jægersborgvej.

Offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg 2/2017
Forvaltningen foreslår, at forslag til kommuneplantillæg 2/2017 med tilhørende miljørapport sendes i
offentlig høring i 8 uger, og at der sendes orienterende brev til omkringboende i høringsområdet (bilag).
Endvidere foreslår forvaltningen, at der afholdes et fælles borgermøde vedrørende lokalplanforslag,
forslag til kommuneplantillæg og miljøvurderinger for Firskovvejs forlængelse.

Lovgrundlag
Planloven, kapitel 6, Planers tilvejebringelse og ophævelse.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomi
Kommunalbestyrelsen besluttede den 7. april 2016 at give en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til
igangsætning af foranalyser og projektering af forlængelse af Firskovvej til Jægersborgvej med en
tilsvarende indtægtsbevilling i 2018. Da Ejerkredsbeslutningen for letbaneprojektet er udskudt til februar
2018, blev det på Kommunalbestyrelsens møde 21. december 2017 besluttet at øge denne
anlægsbevilling med 1 mio. kr. for hermed at sikre fremdriften i projektet.

Udarbejdelse af kommuneplantillæg afholdes af ovenstående anlægsbevilling.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Til orientering i Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 25. januar 2018, pkt. 1:

Byplanudvalget 2018-2021, 25. januar 2018, pkt. 1:

Byplanudvalget, den 25. januar 2018



Ad 1-3) Anbefalet. Udvalget noterer sig, at høringsområdet er udvidet til også at omfatte
kolonihaveområdet øst for motorvejen.

John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C).

Teknik- og Miljøudvalget, den 25. januar 2018
Ad 1-3) Taget til efterretning.

Henrik Bang (Ø) og Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018
Ad 1-3) Godkendt.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)
John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)
Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.
Ib Carlsen (A) var fraværende.
Henriette Breum (V) var fraværende.



Forslag til Lokalplan 280 for Firskovvejs forlængelse (Beslutning)

Resume
Som led i letbaneprojektet skal Firskovvej forlænges til Jægersborgvej. Før vejen kan anlægges, skal der
udarbejdes lokalplan, kommuneplantillæg og miljøvurdering for vejforlængelsen. Forvaltningen foreslår, at
forslag til Lokalplan 280 for Firskovvejs forlængelse med tilhørende miljørapport sendes i offentlig høring.
Sagen fremlægges parallelt med forslag til Kommuneplantillæg 2/2017 og sag vedrørende
Miljøkonsekvensrapport for Firskovvejs forlængelse.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til Lokalplan 280 for Firskovvejs forlængelse med tilhørende miljørapport sendes i offentlig
høring i 8 uger,

2. der sendes orienterende brev til omkringboende,
3. der afholdes et fælles borgermøde om lokalplanforslag, forslag til kommuneplantillæg og

miljøvurderinger af Firskovvejs forlængelse.

Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen vedtog den 3. september 2015 at forlænge Firskovvej frem til Jægersborgvej som
led i godkendelsen af letbanens linjeføring. Efterfølgende besluttede Folketinget at indarbejde dette i
anlægsloven for letbanen. Anlægsloven blev vedtaget i Folketinget den 31. maj 2016. Byplanudvalget
godkendte den 26. april 2017 at igangsætte forslag til lokalplan for Firskovvejs forlængelse. Sagen
fremlægges parallelt med forslag til Kommuneplantillæg 2/2017 for Firskovvejs forlængelse og
Miljøkonsekvensvurdering af vejforlængelsen.

Firskovvejs forlængelse skal være med til at sikre, at vejen kan benyttes til trafikafvikling og aflastning af
byens centrum i den periode, hvor letbanen etableres, og når en del af Klampenborgvej lukkes for
biltrafik, som følge af letbanens linjeføring. Samtidig vil vejforlængelsen have betydning, hvis det senere
besluttes, at Firskovvejområdet skal byudvikles. Gennemførelsen af forlængelsen af Firskovvej til
Jægersborgvej er i overensstemmelse med forarbejde for anlægsloven for etablering af letbane på Ring 3
- "Hovedstadens Letbane". Det nye vejanlæg vil blive etableret som en forlængelse af den eksisterende
Firskovvej og vil blive tilsluttet Jægersborgvej. Den nye vej bliver ca. 500 meter lang og udføres som en
tosporet vej med cykelsti og fortov langs begge sider af vejen.

Vejprojektet forudsætter, at der tilvejebringes en lokalplan og et kommuneplantillæg for vejforløbet.
Plangrundlaget er omfattet af krav om miljøvurdering af planer og programmer jf. § 8 stk. 2. 1) i
lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM). Projektet er samtidig omfattet af krav om miljøvurdering af det konkrete
projekt jf. § 15 i samme lovbekendtgørelse.

Forslag til Lokalplan 280
Forslag til Lokalplan 280 (bilag) skal muliggøre en forlængelse af Firskovvej til Jægersborgvej.
Lokalplanområdet udlægges til vejanlæg med dertilhørende anlæg og muliggør således, at der kan
etableres en ny vejforbindelse, ved at den eksisterende Firskovvej forlænges og tilsluttes Jægersborgvej.
Den nye vej bliver ca. 500 meter lang og udføres som en to-sporet vej med cykelsti og fortov i begge
sider af vejen. Langs den sydlige del af vejen er lokalplanområdet bredere for at muliggøre etablering af
en eventuel støjskærm. Vejen bliver på de bredeste steder ca. 30 meter og på de smalleste steder ca. 25



meter bred. Langs vejens østlige side kan der tilkobles lokalveje og/eller indkørsler. Ved tilslutningen af
den nye del af Firskovvej vil Jægersborgvej blive omlagt med nye svingbaner og fodgængerfelter. Vejen
indrettes med rabatter i den vestlige side og i midten af vejen, som skal beplantes med græs, buske eller
træer.

Miljøvurdering
I perioden 19. september til 6. oktober 2017 var udkast til afgrænsning for miljøvurdering af lokalplan og
kommuneplantillæg Firskovvejs forlængelse i høring hos relevante myndigheder. Bygherre og dennes
rådgiver har herefter udarbejdet en miljørapport (bilag). Miljørapporten indeholder et ikke-teknisk
resumé. Hovedkonklusionerne er følgende:

Visuelle forhold: Etablering af en vejforbindelse mellem Firskovvej og Jægersborgvej vil medføre, at der
skal ryddes beplantning, blandt andet langs Nærumbanen og dennes ejendom, og der vil blive inddraget
en del af det grønne område. Der kan evt. etableres en støjskærm langs en del af den vestlige side af
vejen eller etableres afskærmende beplantning. I forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen af
projektet, er der udarbejdet visualiseringer fra udvalgte steder. Visualiseringerne gør det muligt at få et
indtryk af vejens visuelle påvirkning på landskabet. Visualiseringerne er et eksempel på, hvordan vejen
kan udformes inden for planens rammer. Ud fra visualiseringerne af projektet vurderes den visuelle
påvirkning at være begrænset, da planområdet ligger i et område uden særlige landskabelige værdier.
Den visuelle påvirkning vurderes at være størst for de boliger umiddelbart vest for Nærumbanen i
vinterhalvåret, dette kan reduceres med etablering af en eventuel støjskærm eller afskærmende
stedsegrøn beplantning. I sommerhalvåret vil boligområdet mod vest være afskærmet af beplantning.

Trafik: Trafikberegninger fra miljøkonsekvensrapporten af projektet, som medtager en lukning af
Klampenborgvej, viser, at vejstrækningen vil få en væsentlig trafikbelastning. Dette gælder både for den
nye vejstrækning mellem Jægersborgvej og Firskovvej og den eksisterende del af Firskovvej frem mod
Klampenborgvej. Den nye vejforbindelse vil desuden medføre en trafikal belastning på Jernbanepladsen.
Til gengæld vil der være et fald i trafikken på både Jægersborgvej og Lyngby Hovedgade, mens trafikken
helt ophører på en del af Klampenborgvej.

Støj: Trafikberegninger fra miljøkonsekvensrapporten af projektet, som medtager en lukning af
Klampenborgvej, viser, at vejstrækningen vil få en væsentlig trafikbelastning. Dette gælder både for den
nye vejstrækning mellem Jægersborgvej og Firskovvej og den eksisterende del af Firskovvej frem mod
Klampenborgvej. Generelt vil ændringen af støjniveauet ved boligerne være mindre end 1 dB, hvilket
normalt betragtes som en ikke hørbar ændring. Ved enkelte boliger langs forlængelsen af Firskovvej vil
støjniveauet stige med op til 1 dB. Disse boliger har i forvejen et relativt højt støjniveau, som skyldes
trafikstøj fra motorvejen og Jægersborgvej. Ved at etablere en evt. støjskærm umiddelbart vest for
Firskovvejs forlængelse vil støjniveauet for boligerne vest for Nærumbanen kunne reduceres med op til 1
dB.

Biologisk mangfoldighed, arter og naturtyper: Det areal, der inddrages til den nye vej, består primært af
beplantning med træer og buske. I forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen er der foretaget
naturundersøgelser af området inden for og omkring planområdet. Naturundersøgelserne viser, at der
ikke vil være en væsentlig miljøpåvirkning. Dette skyldes, at der kun inddrages en mindre del af
overdrevet, og at kun en mindre del af beplantningen fjernes.

Jordforurening: Etablering af en kommende vej inden for området vil betyde, at der skal håndteres store
jordmængder. Hele den sydlige del af planområdet er kategoriseret som diffust forurenet. Det vil sige, at



der er krav om udtagning af jordprøver med henblik på at bestemme jordens forureningsgrad, inden der
graves i området. I den nordlige del af planområdet er der en dokumenteret jordforurening. Håndtering af
jorden skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne for den pågældende jordforurening i området.
Der vil skulle fjernes forurenet jord fra området i forbindelse med etablering af vejen. I forbindelse med
detailprojekteringen af vejen, skal området kortlægges med henblik på at identificere de berørte områders
jordforurening og afdækning af de nødvendige vilkår for jordhåndtering.

Luftforurening: Vedtagelse af plangrundlaget vil muliggøre etablering af en ny vej. Etablering af vejen vil
medføre forholdsvis meget trafik i et område, der ikke tidligere har været trafikbelastet. Luftforureningen
er vurderet i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen af projektet. Vurderingen viser, at der vil være
en lille merpåvirkning af luftkvaliteten omkring den nye vej. Projektområdet er i forvejen påvirket af
luftforurening fra Helsingørmotorvejen og Jægersborgvej.

Offentlig høring af forslag til lokalplan 280
Forvaltningen foreslår, at forslag til lokalplan 280 med tilhørende miljørapport sendes i offentlig høring i 8
uger, og at der sendes orienterende brev til omkringboende i høringsområdet (bilag). Endvidere foreslår
forvaltningen, at der afholdes et fælles borgermøde vedrørende lokalplanforslag, forslag til
kommuneplantillæg og miljøvurderinger for Firskovvejs forlængelse.

Lovgrundlag
Planlovens Kapitel 6, § 27 om planers tilvejebringelse og ophævelse.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomi
Kommunalbestyrelsen besluttede den 7. april 2016 at give en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til
igangsætning af foranalyser og projektering af forlængelse af Firskovvej til Jægersborgvej med en
tilsvarende indtægtsbevilling i 2018. Da Ejerkredsbeslutningen for letbaneprojektet er udskudt til februar
2018, blev det på Kommunalbestyrelsens møde 21. december 2017 besluttet at øge denne
anlægsbevilling med 1 mio. kr. for hermed at sikre fremdriften i projektet.

Udarbejdelse af lokalplan og miljøvurdering afholdes af ovenstående anlægsbevilling.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.
Til orientering i Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 25. januar 2018, pkt. 2:

Byplanudvalget 2018-2021, 25. januar 2018, pkt. 2:

Byplanudvalget, den 25. januar 2018
Ad 1-3) Anbefalet.



John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C).

Teknik- og Miljøudvalget, den 25. januar 2018
Ad 1-3) Taget til efterretning.

Henrik Bang (Ø) og Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018
Ad 1-3) Godkendt.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)
John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)
Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.
Ib Carlsen (A) var fraværende.



Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2014-2018 forlængelse af Firskovvej
(Beslutning)

Resume
I forbindelse med forlængelse af Firskovvej til Jægersborgevj skal der jf. Miljøbeskyttelsesloven
udarbejdes et tillæg til den gældende spildevandsplan 2014-2018. Tillægget skal redegøre for, hvorledes
overfladevand fra den nye vej skal håndteres og bortledes. Tillægget skal være i overensstemmelse med
forslag til kommuneplantillæg 2/2017.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til "Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2014-2018, forlængelse af Firskovvej" sendes i offentlig
høring i 8 uger,

2. afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt af tillæg 2 til spildevandsplan 2014-2018 offentliggøres
samtidig med forslaget,

3. det endelige tillæg til spildevandsplan forelægges til godkendelse, når eventuelle høringssvar er
indarbejdet efter høringsperioden.

Sagsfremstilling
I forbindelse med forlængelse af Firskovvej til Jægersborgvej skal der jf. Miljøbeskyttelsesloven
udarbejdes et forslag til tillæg til den gældende spildevandsplan 2014-2018. Tillægget skal være i
overensstemmelse med forslag til kommuneplantillæg 2/2017.

Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2014-2018, forlængelse af Firskovvej, fastlægger rammerne for,
hvordan overfladevand fra den nye vej skal håndteres og afledes. Forslaget er vedlagt sagen som bilag.

Vejen udlægges med separatsystem, hvor regnvand og spildevand løber i hvert sit system.
Firskovvejsområdet afvander i dag til Ermelundsledningen, der forløber nord for området og fortsætter ind
i Gentofte Kommune, hvor ledningen er en del Novafos´afløbssystem. Afvandingen er reguleret efter
landvæsenskommisionskendelse af 27.10.1969, som er indarbejdet i den gældende spildevandsplan. I
Lyngby-Taarbæk Kommune er Ermelundsledningen en separat regnvandsledning, men i Gentofte
Kommune er der også tilsluttet spildevand til ledningen. Vandet føres til rensning på renseanlæg
Lynetten, som er en del af rensekoncernen BIOFOS.

Forvaltningen har været i kontakt med Novafos vedrørende afledning af vand fra den nye vej til
Ermelundsledningen. Der er ikke ledig kapacitet i ledningen, der er overbelastet. Novafos har derfor stillet
krav om en kraftig forsinkelse af regnvandet for ikke at overbelaste ledningen unødigt. Der kan derfor kun
afledes 1 l/s fra den nye vej til Ermelundsledningen. Det betyder, at alt regnvandet skal afledes via et
forsinkelsesbassin, der etableres som store rør under vejen. Herfra ledes vandet via en pumpebrønd til
det eksisterende regnvandssystem i Firskovvej. Pumpebrønden styrer, at afløbet fra den nye vej ikke
overstiger 1 l/s. Den eksisterende afløbsregulator ved tilslutningen til Ermelundsledningen sættes op med
1 l/s, svarende til det ekstra vand fra den nye vej.

Tilladelsen fra Novafos til forøget afledning gælder frem til udgangen af 2020. Forvaltningen vil derfor i
samarbejde med Lyngby-Taarbæk Forsyning og Novafos finde en varig løsning i perioden. Da en varig
løsning vil indbefatte betydelige anlægsarbejder, kan en sådan ikke etableres inden sommer 2018, hvor
anlæg af vejen påbegyndes. Det er derfor nødvendigt med en midlertidig løsning. En varig løsning vil blive



beskrevet i et nyt tillæg til spildevandsplan eller vil blive indarbejdet i den førstkommende revision af den
gældende spildevandsplan.

Nedsivningsmulighederne er ringe i området. Endvidere er en del af området kortlagt som forurenet på
vidensniveau 2 af Region Hovedstaden, som tidligere losseplads. Forvaltningen har yderligere vurderet, at
vand fra en trafikvej, der saltes om vinteren ikke umiddelbart er egnet til nedsivning.

Forslag nr. 2 til spildevandsplan 2014-2018, forlængelse af Firskovvej er screenet i henhold til Lov om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Ud fra screeningen er det vurderet, at
der ikke skal udarbejdes miljørapport af tillægget.

Screeningen er sammen med forslag til Tillæg nr 2 til spildevandsplan 2014-2018, forlængelse af
Firskovvej sendt i høring fra den 10. januar 2018 til den 24. januar 2018 hos berørte eksterne
myndigheder og forsyningsselskaber. Eventuelle kommentarer vil blive indarbejdet i det endelige forslag
til tillæg til spildevandsplanen.

På dette grundlag anbefaler forvaltningen, at forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2014-2018,
forlængelse af Firskovvej sendes i en lovpligtig 8-ugers offentlig høring under forudsætning af, at berørte
myndigheder ikke har væsentlige bemærkninger, og at afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt samtidig
offentliggøres.

Videre proces
Tillægget sendes i høring samtidig med udkast til kommuneplantillæg 2/2017, udkast til lokalplan 280 og
miljøkonsekvensrapport for vejprojektet. Efter høringen af tillægget samt behandling af høringssvar
beslutter kommunalbestyrelsen om forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2014-2018, forlængelse af
Firskovvej kan godkendes.

Lovgrundlag
Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017, § 32: Kommunalbestyrelsen
udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen, hvor kloakeringsområder for de enkelte
spildevandsforsyningsselskaber, som er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og
økonomiske forhold, fastlægges.

Spildevandsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1469 af 12. december 2017, kapitel 3:
Spildevandsplanens indhold.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Lovbekendtgørelse nr.
nr. 448 af 10.05.2017.

Økonomi
Der er umiddelbart ingen udgifter for kommunen.

I forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2014-2018 for Firskovvejs forlængelse er der budgetteret med
en investering på 5 mio kr. i 2018. Udgifterne finansieres af Lyngby-Taarbæk Forsyning og opkræves hos
kommunens borgere via kubikmetertaksten.



Kommunalbestyrelsen besluttede den 7. april 2016 at give en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til
igangsætning af foranalyser og projektering af forlængelse af Firskovvej til Jægersborgvej med en
tilsvarende indtægtsbevilling i 2018. Da Ejerkredsbeslutningen for letbaneprojektet er udskudt til februar
2018, blev det på Kommunalbestyrelsens møde 21. december 2017 besluttet at øge denne
anlægsbevilling med 1 mio. kr. for hermed at sikre fremdriften i projektet.

Udarbejdelse af tillæg til spildevandsplan afholdes af ovenstående anlægsbevilling.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 25. januar 2018, pkt. 4:

Teknik- og Miljøudvalget, den 25. januar 2018
Ad 1-3) Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) og Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018
Ad 1-3) Godkendt.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)
John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)
Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.
Ib Carlsen (A) var fraværende.



Genforelæggelse: Forslag om etablering af busbane på Bagsværdvej
(Beslutning)

Resume
For at forbedre busfremkommeligheden for den regionale buslinje 400S foreslås, at der etableres busbane
på Bagsværdvej i retning mod Lyngby.

Indstilling
Det foreslås, at

1. Projektet ”busbane på Bagsværdvej” (alternativ 2) igangsættes
2. Til opgaven etableres en udgiftsanlægssum på 2,020 mio. kr. og en indtægtsanlægssum på -1,0

mio. kr., idet den kommunale andel på netto 1,02 mio. kr. finansieres via omfordeling fra
anlægsprojekt "Parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag 2018"

3. Der meddeles udgiftsanlægsbevilling på 2,020 mio. kr. og indtægtsanlægsbevilling på -1,0 mio. kr.
jf. de i økonomiafsnittet beskrevne budgetfordelinger i årene 2017 og 2018.

Supplerende indstillingspunkt
4. Der etableres 5-8 supplerende parkeringspladser langs Bagsværdvej og eksisterende beplantning i

form af træer og buske fjernes.

Sagsfremstilling
Movia arbejder med projektet ”Regional busfremkommelighed i hovedstaden”, som er et tværkommunalt
projekt om fremkommelighedstiltag på buslinjerne 400S og 500S. Projektet vil medføre
rejsetidsforbedringer og en mere pålidelig busdrift.

Udvælgelsen af linje 400S er begrundet i, at linjen betjener de større stationer i Ringbyen (Ring 4
korridoren), bl.a. Lyngby st., Ballerup st. og Høje Taastrup st., og dermed er den en vigtig forbindelse på
tværs af byfingrene i fingerplanen. Samtidig indgår linje 400S som en del af Movias strategiske busnet,
der sammen med banesystemet har til opgave at tilbyde borgerne i Movias område stabile og
sammenhængende muligheder for at rejse med kollektiv trafik – også på tværs af de administrative
grænser.

Projektet ”Regional busfremkommelighed i hovedstaden” er overordnet finansieret af Region H og
Trafikstyrelsen med 50 % hver. Projektet har en samlet økonomi på ca. 13,8 mio. kr. inkl. moms. Det har
dog ikke været muligt for Movia at tilbyde en 100% finansiering af dette projekt.

I forbindelse med Movias tidligere projekt ”Fremkommelighed, der batter” blev det foreslået at etablere
busstyring i 3 signaler på Engelsborgvej (ved Nybrovej, Christian X’s Allé og Buddingevej) – arbejdet
omkring signalændringer blev igangsat i vinteren 2016/2017 og er netop afsluttet. Projektet med
busstyring af signaler var 100% eksternt finansieret af henholdsvis staten og Region Hovedstaden.

Movia foreslår nu, at der arbejdes videre med fremkommeligheden for busserne på Bagsværdvej – i form
af videreførelse af eksisterende busbane i Gladsaxe Kommune til krydset ved Nybrovej (ca. 400 meter).
Denne strækning er præget af megen trafik, hvorfor der ofte er forsinkelser for busserne i myldretiden (i
retning mod Lyngby). Forvaltningen har på den baggrund bedt Via Trafik om at udarbejde et skitseprojekt
for etablering af busbane på Bagsværdvej fra kommunegrænsen ved Gladsaxe Kommune til krydset ved
Nybrovej. Via Trafik har udarbejdet to skitseforslag (bilag) samt tilhørende notat (bilag).



Etablering af busbane på den pågældende strækning vil kun være mulig, hvis der fjernes nogle træer og
parkeringspladser langs Bagsværdvej. I alternativ 1 vil der skulle fjernes 9 træer og 24 parkeringspladser.
I alternativ 2 vil der kun skulle fjernes 2 træer og 14 parkeringspladser.

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med alternativ 2, idet dette projekt giver den ønskede
busfremkommelighed og samtidig fjernes færrest parkeringspladser og træer. Såfremt det er muligt, vil
de to træer blive søgt gentilplantet.

Projektet har været drøftet med Nordsjællands Politi. Politiet har den 28. juli 2017 meddelt deres
samtykke til projektet (alternativ 2).

Movia ser ligeledes positivt på begge alternativer i skitseprojektet, og kan, ligesom Lyngby-Taarbæk
Kommune, også se en fordel i alternativ 2, hvor der skal fjernes færre parkeringspladser og træer.

Set i et længere perspektiv vil en forbedring af busfremkommeligheden være en fordel på denne
strækning, idet der forventes en øget trafik i området under anlæg af letbanen.

I forlængelse af det foreslåede projekt med busbane på Bagsværdvej vil det - på et senere tidspunkt -
være oplagt at undersøge om busbanen eventuelt kan forlænges videre ad Engelsborgvej til Christian X’s
Allé – dette forslag vil dog ikke blive behandlet nærmere i denne sag.

Rejsetidsgevinsten for busserne inkl. den etablerede signalændring i krydset ved Nybrovej har Via Trafik
estimeret til at give en besparelse på 40–50 sek. i gennemsnit i perioden kl. 7.30-8.30 (på hverdage) i
retning mod Lyngby. Heraf forventes busbanen at give en rejsetidsgevinst på 35-40 sekunder og
busprioriteringen en rejsetidsgevinst på 5-10 sek. for busserne i retning mod Lyngby.

Strækningen busbetjenes af de regionale buslinjer 40E og 400S og det vil således være disse buslinjer,
som vil opnå en tidmæssig besparelse ved den foreslåede busbane.

For at opnå medfinansiering fra Movia/Regionen/Staten skal projektet være afsluttet inden april 2018.
Efter denne tidsfrist vil der ikke kunne gives medfinansiering fra Movias projektpulje.

Lovgrundlag
Lov om offentlige veje.

Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget-og Regnskabssystem for kommuner samt Lyngby-Taarbæk
Kommunens anlægsstyringsregler.

Økonomi
Via Trafik har udarbejdet et anlægsoverslag for de udarbejdede alternativer. Det skal bemærkes, at der er
tale om et overslag over anlægsudgifterne, hvorfor der kan opstå ændringer i økonomien under
indhentning af tilbud på opgaven. På nuværende tidspunkt er der for alle 3 budgetoverslag indregnet
reserver på 20%.



Alternativ 2 har en beregnet udgift på 2.020.000 kr. Heraf har Movia oplyst, at der vil kunne tildeles 1
mio. kr. i puljemidler fra Regionen/Staten. Således vil projektet medføre en andel fra Lyngby-Taarbæk
Kommune på 1,02 mio. kr.
De 1,02 mio. kr. foreslås finansieret af rådighedsbeløb afsat til ”Parkerings- og trafiksikkerhedsmæssige
tiltag i 2018”.
Udgiftsbudgettet til etablering af busbane på Bagsværdvej vil udgøre 1,020 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr.
i 2018. Indtægtsbudgettet på -1,0 mio. kr. afsættes i 2018.

Det fremadretttede projektforløb er underlagt en stram tidsplan, fordi medfinansiering fra regionen
betinger, at anlægsopgaven er afsluttet inden udgangen af marts måned 2018. Det lægger pres på snarlig
eksekvering af projektets udestående faser. Af samme årsag søges der om fuld frigivelse af
udgiftsanlægssum og indtægtsanlægssum. Normalt ville man have delt en sag af denne karakter op i 2
tempi - frigivelse af rådighedsbeløb til først projektering og siden til endelig udførelse - sidstnævnte når
enten konklusioner forelå fra detailprojektering eller i forlængelse af licitationsresultat. Såfremt der i
forlængelse af licitationen måtte vise sig afvigelser uden for de bevillingsmæssige beføjelser, vil sagen
blive forelagt til fornyet udvalgsbehandling.

Opgaven vil ikke være reguleret af særlige momsforhold, fordi der er tale om en tværsektoriel-offentlig
finansieringsaftale. Opgaven afregnes efter den kommunale købsmomsordning.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 10. januar 2018, pkt. 4:

Kommunalbestyrelsen 2014-2017, 2. november 2017, pkt. 10:

Teknik- og Miljøudvalget, den 16. august 2017

Ad 1-3) Anbefalet.
V (2) Stemte imod.

Birgitte Hannibal (UP) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 24. august 2017
Tilbagesendt til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på en genvurdering af den tidsmæssige besparelse
for bustrafikken set i forhold til den økonomiske investering.

Hanne Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell (F).

Supplerende sagsfremstilling



Efter punktet om busbane på Bagsværdvej den 24. august 2017 blev tilbagesendt til Teknik- og
Miljøudvalget har forvaltningen igen drøftet sagen med Movia.

Der blev efterspurgt en genvurdering af den tidsmæssige besparelse for bustrafikken set i forhold til den
økonomiske investering. Dette forhold er blevet vurderet af Movia.

Movia oplyser, at etablering af busbane på Bagsværdvej er et af mange fremkommelighedstiltag, der
forventes af blive implementeret langs buslinje 400S. Tiltagene vil samlet set bidrage til en forbedret
driftsstabilitet, dvs. bedre overholdelse af køreplanen og en rejsetidsforbedring på 5-6 pct. Dertil vil der
også være en forventning om en passagerforøgelse på 2-3 pct. på linjen. Med en samlet
anlægsinvestering på omkring 4 mio. kr. på buslinje 400S forventer Movia en tilbagebetalingstid på ca.
2-3 år.

Det skal nævnes, at buslinje 400S er finansieret af Region Hovedstaden, hvorfor det også vil være
regionen der vil opnå den økonomiske gevinst ved en forbedring af fremkommeligheden. Kommunens
borgere, der til daglig benytter linje 400S vil naturligvis også kunne mærke en forbedring, idet rejsetiden
forventeligt bliver kortere i retning mod Lyngby St.

Tiden for projektets gennemførelse var i forvejen meget knap, såfremt kommunen skulle drage fordel af
medfinansiering. Med tilbagesendelse til Teknik- og Miljøudvalget til fornyet politisk behandling i
september vil projektet først kunne påbegyndes i oktober 2017 – dvs. kort tid før vinterperioden
påbegyndes.

Movia har oplyst, at projektet skal være afsluttet og betalt senest ved udgangen af april 2018, idet Movia
skal aflægge regnskab overfor Trafikstyrelsen, der har bevilget midlerne. Projektet kan derfor ikke
udskydes/forlænges.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der i forbindelse med anlægsarbejder, der udføres i perioden ultimo
oktober til ultimo marts altid skal påregnes ekstraudgifter grundet vinteren. Disse ekstraudgifter er ikke
indregnet i Movias tilskud på 1 mio. kr., hvorfor de fuldt ud skal dækkes af Lyngby-Taarbæk Kommune.
Ekstraudgifterne skyldes, at der i løbet af vinteren kan opstå ”spilddage” grundet frost og sne, hvor det
kan blive nødvendigt at udføre konkrete vinterforanstaltninger på byggepladsen/arbejdspladsen, som bl.a.
ekstra afskærmninger, overdækninger, snerydning, vintermåtter m.v. I disse vinterperioder vil
entreprenøren derfor have ringe eller ingen mulighed for at udføre det bestilte arbejde indenfor den
aftalte tidsramme.

Således kan en gennemsnitlig vinter medføre at et anlægsarbejde kan fordyres med omkring 40 pct. - og
mere hvis der er tale om en streng vinter. Ud over risikoen for ekstraudgifter ses desuden ofte en
kvalitetsforringelse i anlægsarbejder udført i en vintersæson – grundet de lave temperaturer.

Forvaltningen kan derfor ikke anbefale, at der arbejdes videre med projektet, da det kan betyde en
fordyrelse for kommunen på mellem 0,8-1,0 mio. kr.

Såfremt det alligevel besluttes at arbejdet videre med busbanen på Bagsværdvej indenfor den korte
tidsramme, er det vigtigt at påpege, at kommunen vil blive bundet af kontrakter med både Movia og den
valgte entreprenør, også selvom en streng vinter giver problemer for arbejdet og dermed medfører øgede



anlægsomkostninger. I værste fald kan kommunen risikere også at skulle dække Movias udgifter på 1
mio. kr.

Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen har netop offentliggjort en ny pulje til investeringer i kollektiv bustrafik.
Denne pulje kan ansøges inden for det næste år. Tilskuddet fra denne pulje vil maksimalt kunne udgøre
50% af det samlede beløb. Forvaltningen ser således stadig en mulighed for senere at kunne arbejde
videre med projektet, men det kræver, at man bliver begunstiget i forbindelse med bevillingsansøgninger.
Der er ikke garanti for medfinansiering, heller ikke med 50 pct.

Supplerende ift. hidtige økonomiafsnit
Såfremt det besluttes at gennemføre projektet, vil der udover den i økonomiafsnittet angivne økonomi
herudover skulle afsættes op til 1 mio. kr. ekstra til finansiering af projektet. Og hvis tidsplanen ikke
overholdes, vil kommunen endvidere skulle dække yderligere 1 mio. kr. Såfremt det besluttes at fortsætte
projektet, vil den ekstra økonomi skulle indarbejdes i budgettet 2018-2021.

Revideret indstilling
Det foreslås, at der ikke arbejdes videre med projektet på nuværende tidspunkt.

Teknik- og Miljøudvalget, den 20. september 2017.
Udvalget anbefaler forvaltningens oprindelige indstilling, idet det netop er meddelt, at der er givet
fristforlængelse for arbejdets udførelse frem til september 2018.
V (2) stemte imod med henvisning til forvaltningens reviderede indstilling.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende. I stedet deltog Søren P. Rasmussen (V).

Økonomiudvalget, den 26. oktober 2017
For Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling af 20. september 2017 stemte: 2 (B (1) og F (1)).
Imod stemte: 5 (C (3), V (1) og I (1)).
A (2) undlod at stemme.

Kommunalbestyrelsen, den 2. november 2017
Udsat.

For at udsætte sagen stemte: 17 (C (6), A (5), F (2), I (1), B (1), Ø (1), Birgitte Hannibal (UP))
Imod at udsætte sagen stemte: 4 (V (4)), idet V ikke ønsker at anlægge en busbane set under hensyn til,
at anlæggelse af busbane vil afføde tab af parkeringspladser samt at den tidsmæssige besparelse for
passagerne er minimal.

Supplerende sagsfremstilling
Forvaltningen har gennemgået projektet med etablering af busbane på Bagsværdvej, med henblik på at
finde forslag til erstatningsparkeringspladser i området.

Det vurderes, at der vil kunne etableres 5-8 parkeringspladser langs Bagsværdvej såfremt den
eksisterende beplantning i form af træer (13–15 stk.) samt buske fjernes i begge vejsider på strækningen
mellem Nybrovej og kommunegrænsen. Såfremt træer og buske på strækningen fjernes, vil strækningens
nuværende grønne præg forsvinde. Erstatningsparkeringspladserne vil kunne placeres indenfor en
gangafstand på op til ca. 200 meter fra området, hvor busbanen foreslås placeret.



Erstatningsparkering kan også finde sted på Stengårds Allé, hvor der i dag er flere parkeringsbåse langs
vejen – ca. 16. stk. på de nordligste 200 meter af vejen. Anvendelsen af disse pladser varierer over
døgnet. Det vurderes at udnyttelsen af disse pladser er forholdsvis lav, og at parkeringskapaciteten langs
Stengårds Allé således ikke er fuldt udnyttet. Hvis busbanen etableres, og der fjernes 14
parkeringspladser på Bagsværdvej, skønnes det, at der i de fleste tilfælde vil kunne henvises til Stengårds
Allé for parkering.

Da projektet er støttet af puljemidler fra Regionen/Staten er det underlagt en stram tidsplan. For at
overholde tidsplanen bør der derfor træffes endelig afgørelse om sagen i januar 2018. Såfremt der ikke
træffes beslutning om sagen i januar 2018 vil tidsplanen ikke kunne overholdes og projektet vil derfor
ikke kunne realiseres.

På den baggrund foreslås indstillingspunkt nr. 4, at der etableres 5-8 supplerende parkeringspladser langs
Bagsværdvej og eksisterende beplantning i form af træer og buske fjernes.

Teknik- og Miljøudvalget, den 10. januar 2018
C foreslog at beslutning i sagen afventer beslutning om anlæg af letbanen, idet C ønsker at tage hensyn
til både den kollektive trafik og privat bilisme.

For stemte: 4 (C (4))
Imod stemte: 3 (F (1), A (1), Ø (1))

Sagen herefter begæret i Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018
Udsat.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)
John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)
Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.
Ib Carlsen (A) var fraværende.



Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 (Beslutning)

Resume
Trafik, Bygge og Boligstyrelsen har sendt ”Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032” i høring.
Trafikplan 2017–2032 præsenterer de statslige initiativer på jernbanen og rammerne for togtrafikken.
Forvaltningen har udarbejdet forslag til høringssvar.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at

1. trafikplan for den statslige jernbane 2017 - 2032 tages til efterretning og
2. det udarbejdede udkast til høringssvar afsendes til Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen.

Sagsfremstilling
Trafik, Bygge og Boligstyrelsen har sendt ”Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032” i høring hos
trafikselskaber, kommuner, regioner, togoperatører og infrastrukturforvaltere fra 24. november 2017 til
29. januar 2018.

Trafikplan 2017–2032 præsenterer de statslige initiativer på jernbanen og rammerne for togtrafikken.
Trafikplanen giver et overblik over vedtagne projekter og den forventede udvikling i togbetjening og
passagerprognoser på 5, 10 og 15 års sigte – helt ned på stationsniveau. Der vil i de næste år blive
ibrugtaget en række større projekter med stor betydning for jernbanens fremtid bl.a.: Signalprogram,
elektrificering, nyt materiel, ny bane København-Ringsted, Femern Bæltforbindelsen og udvidelserne af
den Københavnske metro.

Trafikplanen udarbejdes med grundlag i Lov om trafikselskaber. I denne tredje udgave af den statslige
trafikplan er der igen fokus på at opstille et fælles planlægningsgrundlag, som kan anvendes af alle
aktører i den kollektive trafik med det formål at sikre god sammenhæng for de rejsende.

Denne udgave af trafikplanen er udskudt i forhold til, at det af Lov om trafikselskaber fremgår, at planen
skal udgives hvert 4. år. Det skyldes, at der i perioden har været usikkerhed om grundlaget for planen i
forhold Togfonden, landsdækkende planer for udbud og hvilket materiel, der er til rådighed i hvilke planår.
Trafikplanen vil derfor hvile på en række antagelser for de områder, der endnu ikke er afklarede på
udgivelsestidspunktet.

Trafik, Bygge og Boligstyrelsen afholder informationsmøde om trafikplanen mandag den 8. januar 2018 kl.
13-15.

Trafikplanen gennemgår kommende baneprojekter – herunder etableringen af letbanen på Ring 3. Planen
gennemgår desuden togbetjeningen og passagerudviklingen for de enkelte togstrækninger – disse viser,
at der kun forventes en lille passagerfremgang på de tre S-togsstationer i Lyngby-Taarbæk og, at der ikke
- de kommende år - lægges op til ændringer/forberinger i togbetjeningen på S-banen til Hillerød.

Trafikplanen behandler desuden emnerne kapacitet og punktlighed. Lyngby-Taarbæk Kommune har det
seneste år oplevet, at S-togsdriften på Hillerødbanen ikke har fungeret pålideligt - der har bl.a. været en
del forsinkelser (grundet nyt signalsystem) samt problemer med dårlig korrespondance mellem tog og
bus. Endeligt er frekvensen i aftentimerne 20 minutter, hvilket vurderes at være utilstrækkelig.



Lyngby-Taarbæk Kommune har skriftligt fremført disse problemstillinger overfor DSB i marts 2017.
Henvendelsen medførte, at DSB's ledelse i maj 2017 afholdt møde med Lyngby-Taarbæk og Rudersdals
Kommunes borgmestre om S-togsbetjeningen mod Hillerød. Mødet medførte ikke ændringer i S-
togbetjeningen.

Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar (bilag) som foreslås afsendt til Trafik, Bygge og
Boligstyrelsen. Høringssvaret påpeger bl.a. vigtigheden af, at der afsættes tilstrækkeligt med midler til, at
togdriften fungerer pålideligt og effektivt.

Lovgrundlag
Lov og Trafikselskaber.

Økonomi
Ingen.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 10. januar 2018, pkt. 5:

Teknik- og Miljøudvalget, den 10. januar 2018
Ad 1-2) Anbefalet, dog idet udvalget gerne ser høringsvaret strammet op og pointerne i høringssvaret
formuleret mere skarpt samt tilføjet afsnit om Banedanmarks aktiviteter.

Supplerende sagsfremstilling
Revideret udkast til høringssvar udarbejdet (bilag).

Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018
Ad 1-2) Godkendt.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)
John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)
Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.
Ib Carlsen (A) var fraværende.



Broer - frigivelse af anlægsmidler i 2018 (Beslutning)

Resume
Forvaltningen anmoder om frigivelse af anlægsmidler i 2018 til vedligeholdelse af broer.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at der gives anlægsbevilling til ”Broer. Renovering af broer (kommunale
bygværker)" på 3.071.100 kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2018.

Sagsfremstilling
Vedligehold af kommunens broer foretages i prioriteret rækkefølge i forhold til broernes tilstand.

Et eftersyn i december 2017 på stibroen fra Chr. Winthers Vej til Lyngby Dameroklub har vist, at broen er
i så dårlig stand, at den skal udskiftes. Broen fungerer som brandvej og ærindekørsel til roklubben og er
pt lukket for bilkørsel.

Derudover er planlagt en udskiftning af broen over Mølleåen fra Vandværksvej til Sorgenfri Slotspark.
Oversigt over alle vedligeholdelsesarbejder i 2018 fremgår af: Oversigt over broarbejder i 2018 (bilag).

Lovgrundlag
Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner, Lyngby-Taarbæk
Kommunes anlægsstyringsregler, kommunalfuldmagten.

Økonomi
Projekterne finansieres af de afsatte anlægsmidler til "Renovering af broer (kommunale bygværker)" i
2018 med 3.071.100 kr.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Økonomiudvalg 2018-2021, 18. januar 2018, pkt. 6:

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 10. januar 2018, pkt. 7:

Teknik- og Miljøudvalget, den 10. januar 2018
Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 18. januar 2018
Anbefalet.

Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018
Godkendt.



Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)
John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C)
Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.
Ib Carlsen (A) var fraværende.



Letbanen - Ejerkredsbeslutning 2018 (Belutning)

Resume
Udbuddet af de otte letbanekontrakter for letbanen på Ring 3 er afsluttet, og revisionsfirmaet EY har
gennemført et endeligt kvalitetstjek af projektets risikoregister og reserver. Den samlede økonomi for
letbanen holder sig inden for det samlede budget, som fremgår af anlægsloven på godt 6,2 mia.kr. (2017-
priser), og inkluderer en tilstrækkelig reserve. I vedlagte ”Bestyrelsens indstilling til ejerne om
godkendelse af det økonomiske grundlag for gennemførelse af letbanen på Ring 3” gives en redegørelse
som grundlag for denne godkendelse.

I forbindelse med udbuddet er der indhentet optionspriser på rilleskinnespor. Disse priser er højere end
tidligere vurderet, derfor skal der gives en yderligere bevilling, hvis tilkøb af rilleskinner på Buddingevej
mellem Christian X´s Allé og Engelsborgvej ønskes fastholdt.

Indstilling
Bestyrelsen for Hovedstadens Letbane har anmodet om at det fremsendte økonomiske grundlag for
indgåelse af kontrakter på Hovedstadens Letbane godkendes herunder, at:

1. anlægs- og driftskontrakterne indgås på det foreliggende grundlag
2. besparelsen ved renteafdækningen på ca. 700 mio. kr. (2017-priser) anvendes til modregning af de
ekstra anlægsomkostninger på ca. 725 mio. kr. (2017-priser) som følge af udbuddet og den

længere anlægsperiod
3. korrektionsreserven nedskrives med det resterende beløb – forventet ca. 25 mio. kr. (2017-priser)
– til ca. 1.081 mio. kr. (2017-priser), svarende til ca. 30 pct. af anlægslovens basisoverslag og ca.

25 pct. af det opdaterede basisoverslag
4. de afsatte korrektionsreserver således fastholdes og dermed, at ejernes forudsatte indbetalinger til
finansiering af anlægsomkostningerne fastholdes på det forudsatte niveau

5. den resterende del af den såkaldte 10 pct. korrektionsreserve – ca. 342 mio. kr. (2017-priser) –
indgår som reserve i selskabets økonomistyring, mens håndteringen af 20 pct. korrektionsreserven

fastholdes som hidtil forudsat
6. de sparede 9 mio. kr. på de driftsrelaterede anlægsinvesteringer afsættes i en pulje med henblik på
opsparing til mulige fremtidige behov, herunder behov for kapacitetsudvidelser af letbanen.

Afsættelse af en sådan pulje kan ske uden at ændre ejernes årlige driftsindskud
7. tidsplanen ændres som følge af ledningsejernes krav om længere tid, udskydelsen af
ekspropriationerne og drøftelserne med tilbudsgiverne og den deraf følgende længere

anlægsproces. På denne baggrund forventes åbningen af Letbanen for passagerdrift at ske i andet

halvår af 2024. Dette er under forbehold for Ekspropriationskommissionens muligheder for at

gennemføre de tidskritiske ekspropriationer i 2018. Hovedstadens Letbane vil i 1. kvartal 2018 give

ejerne en status herfor med evt. anbefaling om åbningen.

Forvaltningen foreslår herudover at:
1. beslutningen om tilkøb af rilleskinnespor på Buddingevej mellem Christian X´s Allé og Engelsborgvej - i
kørselsretning mod byen - fastholdes og at der dermed ikke tilkøbes rilleskinnespor til de øvrige
delstrækninger i kommunen,
2. investeringen til tilkøb af rilleskinnespor øges med 1,652 mio. kr. til samlet 4,552 mio. kr. samt at
tilkøbet fortsat lånefinansieres, således at der samlet gives en yderligere bevilling på 0,248 mio. kr. i
2018, og herefter årligt med 51.000 kr. i låneperioden.



Sagsfremstilling
I henhold til Lov om letbane på Ring 3 fra februar 2014 forudsætter indgåelse af kontrakter om anlæg og
drift og vedligeholdelse af letbanen interessenternes forudgående godkendelse af det økonomiske
grundlag for gennemførelsen af letbaneprojektet. På denne baggrund belyses nedenfor det overordnede
økonomiske grundlag for gennemførelse af letbaneprojektet.

Det bemærkes, at Lyngby-Taarbæk Kommunes godkendelse af bestyrelsens indstilling efterfølgende vil
skulle indgå i de 11 letbanekommuners samlede stillingtagen som interessent i Hovedstadens Letbane I/S
til godkendelse af det økonomiske grundlag for gennemførelse af letbanen. Koordineringen af
kommunernes fælles stillingtagen vil - i henhold til Lov om Letbane på Ring 3 - ske gennem
Borgmesterforum.

Hovedstadens Letbane har gennemført udbud af anlægs- og driftskontrakterne for letbanen, og revurderet
selskabets samlede anlægsomkostninger, herunder omkostninger til bygherreorganisationen. Selskabets
bestyrelse har samtidig besluttet at foretage en renteafdækning af op til 2/3 af selskabets forudsatte
realiserede nettogæld med henblik på at minimere selskabets finansielle risiko. Renteafdækningen
forventes at nedbringe selskabets finansieringsomkostninger med ca. 700 mio. kr. (2017-priser).

Samlet er anlægsomkostningerne efter udbuddet blevet forhøjet med 725 mio. kr. (2017-priser), men
samtidig er omkostningerne til finansiering af anlægsopgaverne, som nævnt, faldet med ca. 700 mio. kr.
(2017-priser), således at der alene vil være behov for anvendelse af ca. 25 mio. kr. (2017-priser) af den
afsatte korrektionsreserve på 1.106 mio. kr. (2017 priser).

Omkostningerne til de driftsrelaterede anlægsinvesteringer ligger lidt under budgettet (ca. 9. mio. kr.), og
der er ikke fundet behov for en ændring af den øvrige del af dette budget, herunder af omkostningerne til
bygherreorganisationen. Afvigelsen på 9 mio. kr. foreslås indsat i en pulje med henblik på opsparing til
fremtidige kapacitetsbehov i forbindelse med driften af letbanen.

Efter anmodning fra transport-, bygnings- og boligministeren har Hovedstadens Letbane bedt
revisionsfirmaet EY foretage en ekstern kvalitetssikring af letbaneprojektets aggregerede risiko og det
deraf afledte behov for reserver. EY har foretaget en gennemgang af projektets basisoverslag og har
gennemgået projektets risikoregister og risikoproces, herunder håndteringen af justeringer af
kontraktkravene i udbudsperioden. EY har fundet, at både basisoverslag og risikoregister og risikoproces
har et passende niveau på projektets nuværende stade. EY har endvidere gennemgået forudsætningerne
for den besluttede renteafdækning og har fundet disse rimelige og realistiske.

Letbaneprojektets kvalitetssikrede aggregerede risiko er på 330 mio. kr. (2017-priser). EY er imidlertid af
den opfattelse, at reservebehovet bør baseres på en kombination af den aggregerede risiko og en pejling i
forhold til Ny Anlægsbudgettering og erfaringerne fra andre tilsvarende projekter på samme stade. EY
vurderer på dette grundlag, at letbaneprojektet på det nuværende stade bør have reserver på 10-20 pct.
af basisoverslaget, det vil sige på mellem 440 og 880 mio. kr. (2017-priser). Den resterende reserve efter
udbud og opdatering af anlægsbudgettet til 1.081 mio. kr. (2017-priser), svarer til ca. 30 pct. af
anlægslovens basisoverslag og ca. 25 pct. af det opdaterede basisoverslag.

I anlægsloven er det forudsat, at letbanen kan åbne for passagerdrift i 2023/24. Heri er indeholdt en
forlængelse af anlægsperioden som følge af den ændrede strategi for ledningsomlægninger. En række af
ledningsejerne har imidlertid efterfølgende tilkendegivet, at de forventer en længere proces for



ledningsomlægninger end først antaget. Hertil kommer, at ekspropriationer ikke har kunnet gennemføres,
før ejergodkendelsen foreligger, og at selskabet gennem drøftelser med tilbudsgiverne har søgt at sikre så
realistisk en tidsplan som muligt. På den baggrund forventes letbanen at åbne i anden halvdel af 2024.
Dette må imidlertid tages med det forbehold, at en række tidskritiske ekspropriationer, som var forudsat
gennemført i begyndelsen af 2018, skal afvente ejergodkendelsen og derfor tidsmæssigt må planlægges
på ny. Det er Ekspropriationskommissionen, der fastlægger tidspunktet for ekspropriationer. Selskabet vil
bede kommissionen søge om muligt at tilrettelægge ekspropriationerne, således at åbning af letbanen kan
fastholdes til anden halvdel af 2024. Dog består der en risiko for, at dette ikke er muligt. Selskabet vil
vende tilbage herom i 1. kvartal 2018.

I forbindelse med ejerkredsbeslutningen afsluttes også flere tilkøbsaftaler, bl.a. i forhold til valg af
rilleskinner. I Lyngby-Taarbæk Kommune besluttede Kommunalbestyrelsen den 3. september 2015, at for
at give et ensartet udtryk, skulle der tilkøbes rilleskinner langs de engelske rækkehuse i den side af
traceet, hvor der som basis var ballasterede spor. I forbindelse med udbuddet er der indhentet
optionspriser på tilkøb af rilleskinnespor. Disse optionspriser er højere pr. km. end oplyst i projektets
dispositionsfase, og dermed skal kommunens bevilling øges eller tilkøbet skal afstås.

Lovgrundlag
Lov om letbane på Ring 3.

Økonomi
Hverken udbuddet eller opdateringen af anlægs- og driftsbudgetterne giver anledning til ændringer af det
samlede overordnede budget, herunder vil der kunne fastholdes reserver på mere end det anbefalede
niveau. Udbuddet og opdateringen af anlægs- og driftsbudgetterne giver således heller ikke anledning til
ændringer i Lyngby-Taarbæk Kommunes indskud/betalinger hverken til anlæg eller drift af letbanen.

Kommunalbestyrelsen afsatte 3. september 2015 2,9 mio. kr. til tilkøb af rilleskinner på Buddingevej
mellem Christian X´s Allé og Engelsborgvej i kørselsretning mod byen. Denne bevilling er indarbejdet i
budget med lånefinansiering over 40 år. Hovedstadens Letbane har efter vurdering af de indkomne tilbud
oplyst, at det ønskede tilkøb bliver 4,445 mio. kr. (2017-priser) eller ca. 1,652 mio. kr. (i 2018-priser)
dyrere end tidligere oplyst, og på den baggrund er der behov for at øge budgettet til tilkøb af
rilleskinnespor eller undlade tilkøbet.

Med en finansiering på 15 pct. "up front" og resten med en lånefinansiering over 40 år bliver merudgiften
0,248 mio. kr. i 2018, og herefter årligt 51.000 kr. i en 40-årig periode.

1.000 kr. Investering 2018 2019 2020 2021 2022
Årenes priser -2058

Tilkøb af rilleskinnespor på Buddingevej 4.552 683 141 141 141 141

Budgetteret 2.900 435 90 90 90 90

Kassefinansiering 248 51 51 51 51

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning



Økonomiudvalg 2018-2021, 18. januar 2018, pkt. 5:

Økonomiudvalget, den 18. januar 2018
C (3) stillede følgende forslag:
C foreslår, at beslutning udsættes til et ekstraordinært Økonomiudvalgs -og Kommunalbestyrelsesmøde
den 22. februar 2018, idet perioden frem til mødet bruges til følgende:
1. Der gennemføres en elektronisk afstemning blandt kommunens borgere med henblik på at undersøge
om borgerne ønsker at kommunen, såfremt det er muligt, bør udtræde af Letbanesamarbejdet.
Forudsætningen for en udtrædelse er, at det ikke pålægger kommunen større omkostninger end en
gennemførsel af projektet. Resultatet af en afstemning skal tolkes ud fra både den procentuelle fordeling
af stemmerne og den samlede stemmeprocent.
og/eller

2. Der gennemføres en advokatundersøgelse indenfor en ramme på 150.000 kr. med henblik på at
afdække kommunens muligheder for at udtræde af letbanesamarbejdet og/eller ændre projektets
gennemførsel gennem Lyngby
og/eller

3. Der indledes dialog med de øvrige kommuner i samarbejdet med henblik på – uafhængigt af resultatet
af advokatundersøgelse – at afsøge mulighederne for, at udtræde af letbanesamarbejdet og/eller ændre
projektets gennemførsel gennem Lyngby Centrum.

For stemte: C (3), imod stemte: 6 (A (2), F, B, V og Ø)

Sagens indstillingspunkter herefter anbefalet.

For stemte: 6 (A (2), F, V, B, og Ø)
Imod stemte: C (3)

Der optages særskilt sag om yderligere tilkøb af rillespor samt sedum.

Kommunalbestyrelsen, den 25. januar 2018
C foreslog, at beslutningen udsættes til et ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen den 22. februar
2018 med henblik på yderligere at afdække kommunens handlemuligheder og økonomiske forpligtigelser
gennem en dialog med de øvrige kommuner i samarbejdet, herunder afsøge mulighederne for at udtræde
af letbanesamarbejdet og/eller ændre projektets gennemførsel i Lyngby-Taarbæk Kommune.

For stemte: C (10)
Imod stemte 11 (A(4), B(2), V(2), F(2) og Ø))

Sagens indstillingspunkter herefter godkendt, idet linjeføringen omkring Circle K tanken undersøges
yderligere med henblik på bevarelse af denne.

Karsten Andersen (C) var fraværende. I stedet deltog Erik Frikke (C)
John Tefke (C) var fraværende. I stedet deltog Jan Kaspersen (C).
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