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Letbanen politisk forlig

Resume
Der er indgået politisk forlig om tilpasning af styringsmodellen for letbaneprojektet på Ring 3. Forliget
betyder bl.a., at kommunens korrektionsreserve skal øges fra 15 til 30. pct.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæk Kommunes korrektionsreserve øges fra 15 til 30 pct.

Sagsfremstilling
Transport- og Bygningsministeren har i forbindelse med et møde i forligskredsen den 12. maj om Aarhus
Letbane og Letbanen i Ring 3 foreslået en ny styringsmodel for Hovedstadens Letbane. Modellen
indebærer bl.a., at korrektionsreserven i både kommunerne, Region og staten sættes til 30 pct.

I anlægsloven for Hovedstadens Letbane er det forudsat, at ejerne hver især beslutter, hvilken
korrektionsreserve de vil afsætte. Korrektionsreserven skal dække projektusikkerheder omkring priser og
mængder samt give anlægsmyndigheden muligheder for omprioritering for at kunne overholde
anlægsbudgettet.

Staten har i overensstemmelse med principperne for ny anlægsbudgettering derfor afsat 30 pct. af sin
andel som korrektionsreserve, mens Region Hovedstaden og de elleve ejerkommuner i I/S Hovedstadens
Letbane har afsat 15 pct. af deres respektive andele.

En forhøjelse af korrektionsreserven for ejerkommunerne og Regionen fra 15 pct til 30 pct. vil medføre at
der skal indskydes yderligere 379,3 mio. kr. over en 40-årig periode i I/S Hovedstadens Letbane. Disse
skal fordeles mellem Regionen og kommunerne i forhold til deres ejerandele. Ejerkommunernes
korrektionsreserve vil dermed skulle forøges med i alt 214,6 mio. kr., mens Regionens andel skal øges
med 164,7 mio. kr.

For Lyngby Taarbæk kommune, hvis ejerandel er 22 % af kommunernes andel, vil det betyde, at der i alt
skal indbetales 47,2 mio. kr. ekstra i indskud til I/S Hovedstadens letbanen. Beløbet indskydes over en
periode på 40 år.

Det vurderes, at selvom kommunerne skal hæve deres korrektionsreserve til 30 pct. vil det i praksis
næppe få nogen budgetmæssig betydning. En stor del af det nuværende indskud dækker således betaling
af renter, og er baseret på, at Hovedstadens Letbane optager lån til en rente på 4,63 % ifølge det oplyste.
Det er noget højere end det nugældende renteniveau. Det er derfor forventningen, at indskuddene på sigt
kan justeres ned, når der optages lån til det nugældende lavere renteniveau. Hvis Hovedstadens Letbane
kan optage lån til 3,5 %, vil renteudgifterne falde så meget, at det vil mere end neutralisere det forøgede
indskud til korrektionsreserve.

Det bør endvidere fremhæves, at der ikke i nogen af de eksterne granskninger er kommet bemærkninger
om, at anlægsbudgettet var beregnet med for lav korrektionsreserve. Det forventes derfor, at der allerede
i den nuværende budgetmæssig sammenhæng er rigelig luft til at imødegå de uforudsete udgifter, der
måtte komme. Forhøjelse af korrektionsreserven er derfor at sammenligne med en underskudsgaranti,
som i dette tilfælde ikke forventes realiseret.



Det anbefales, at den nye styringsmodel tiltrædes, så anlægsloven om Hovedstadens Letbane kan
fremsættes i indeværende folketingssamling.

Lovgrundlag
Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti og Det konservative Folkeparti om tilpasning af styringsmodellen for
letbaneprojektet på Ring 3.

Økonomi
For Lyngby Taarbæk kommune, hvis ejerandel er 22 % af kommunernes andel, vil det betyde, at der i alt
skal indbetales 47,2 mio. kr. ekstra i indskud til I/S Hovedstadens letbanen. Beløbet indskydes over en
periode på 40 år.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Beslutning
Kommunalbestyrelsen, 19. maj 2016, pkt. 1:
Godkendt.

For stemte O, V (3), F (2), A (5), B, Ø og Birgitte Hannibal (UP).
Imod stemte C (3), I og Dorthe la Cour (UP).

Jan Kaspersen (C) var fraværende. Karsten Lomholt (C) var fraværende.
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