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Punkt 1: Dagsorden godkendelse

00.01.00-A30-48-21
Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 30. maj 2024

Godkendt.

Henrik Bang var fraverende.
Sofia Osmani var fravaerende. Simon Pihl Serensen ledede madet.

Niels Haxthausen var fravaerende, i stedet deltog Majbrit Pedersen.



Punkt 2: Udplacering af administrative budgetter til fagomraderne
(Beslutning)

00.00.00-A00-70-24
Resume

Udgifterne vedrerende fagcentrene pa aktivitetsomrdde Administration (ogsa kendt som hovedkonto 6.) foreslas
omplaceret til de relevante aktivitetsomrader. Det er pa nuvarende tidspunkt uensartet, hvor mange af fagomradernes
udgifter til administration og myndighed, der er placeret pa aktivitetsomrade Administration. For at sikre ensartethed pa
tveers af organisationen og for at tydeliggere sammenhangen mellem den faglige indsats og udgifter til myndighed og
administration, foreslas fagcentrenes udgifter, som konteres under administration, flyttet ud pé de relevante fagomraders
aktivitetsomrader. Sagen er en opfelgning pé tidligere dreftelser i @konomiudvalget om uddybning og sammenhange
mellem budgetposter.

Indstilling

Okonomiudvalget den 23. maj 2024

Forvaltningen foreslar, at fagcentrenes budgetter til myndighed og administration omplaceres til de relevante
aktivitetsomrader fra 2025.

Problemstilling

Pa nuverende tidspunkt er der ikke budgetmassig sammenheng mellem fagomraderne og de tilherende administrative
budgetter - herunder myndighedsbudgetter, der er placeret pé aktivitetsomradet Administration under @konomiudvalget.
De administrative budgetter deekker over en bred vifte af opgaver, herunder myndighedsarbejde, sekretariatsbetjening og
kompetenceudvikling mm.

Der er meget stor forskel pa, hvor stor en andel af et fagomradernes *administrative udgifter’, der ligger pa
aktivitetsomradet Administration, og hvor mange administrative udgifter, der ligger pa fagudvalgenes egne
aktivitetsomréader, og saledes under fagudvalgene.

Tabel 1 nedenfor viser fagcentrenes udgifter pa aktivitetsomradet Administration. 'Uddannnelse og Pedagogik' og
'Sundhed og Omsorg' har eksempelvis hhv. 7,7 mio. kr. og 13,0 mio. kr. pd Administration, mens 'Social Indsats' har 41,2
mio. kr. pA Administration. Dette afspejler bl.a. at 'Social indsats' budgetter till myndighedsarbejde ligger pa
Administration, men budgetter til myndighedsarbejde pa 'Uddannelse og Pedagogik og 'Sundheds og Omsorg' ligger pa
fagomradernes egne budgetter. Der er sdledes betydelig forskelle i veegtningen af de administrative budgetter, der er
placeret pa aktivitetsomrader under fagudvalgene og de administrative udgifter, der er placeret pd Administration. Et
andet eksempel er, at stort set hele "Trafik, Miljo og Baeredygtighed' er placeret under Teknikudvalget, mens kun en meget
begrenset del ligger pa 'Administration’ under @konomiudvalget.

De nuvaerende budgetter under Administration (budget 2024) fordelt pa centre fremgar nedenfor:

Center Budget 2025
Direktion 7.821.542
Okonomi og Indkeb 26.888.226
Politik og Organisation 132.341.969

Byudvikling og Byggesag 25.584.994



Trafik, Miljo og Baredygtighed 2.671.852

Borgerservice, Arbejdsmarked og Kultur 53.100.410
Uddannelse og Pedagogik 8.234.060

Social Indsats 50.874.117
Arealer og Ejendomme 20.823.219
Sundhed og Omsorg 14.016.929

Budgetterne indeholder (i forskellig grad) centerdriften for de enkelte centre, dvs. budget til len og evrig drift af centeret
selv (kompetenceudvikling, IT-redskaber mv.), men derudover er der ogsé faglige driftsbudgetter (fx. IT-fagsystemer) og
tvaergdende budgetter, hvor centeret varetager administraionen for kommunen bredt set (fx. det centrale IT-budget).

Der er sdledes — p& nogle omréder mere end pa andre — en manglende budgetmassigt og politisk sammenhang mellem de
administrative udgifter til myndighed, kompetenceudvikling mv. og den faglige indsats.

Det kan vanskeliggere skonomisk prioritering pa tvaers af de administrative opgaver og de fagspecifikke opgaver. Det
giver ligeledes nogle udfordringer i forbindelse med effektiviseringsforlag, hvor der fx investeres i flere sagsbehandlere
(myndighed), som i dag ligger under @konomiudvalget, med henblik pa at reducere udgifterne til indsatsen som ligger
under et fagligt aktivitetsomrade.

Sidst betyder den uensartede placering af administrative udgifter, at fagcentrene stilles forskelligt i forbindelse med
fordelingsneglerne for de administrative besparelser, idet nogle centre har dele af de administrative udgifter pa de faglige
aktivitetsomrader.

Lesninger
Forvaltningen foreslar derfor, at den andel af de fagspecifikke administrative udgifter, der i dag ligger p4 Administration,

flyttes til fagcentrenes egne aktivitetsomrader, og samles med de administrative udgifter, der allerede i dag ligger pa
fagcentrenes egne aktivitetsomrader.

Tabel 2. viser et forslag til, hvordan de administrative udgifter pdA Administration kan placeres, saledes at udgifterne
placeres pa de relevante fagomrader:

Center Nyt Aktivitetsomrade Bemerkning
Direktionen Uendret

@konomi og Indkeb Uendret

Politik og Uaendret
Organisation

Byudvikling og Ueendret
Byggesag

Trafik, Miljo og

Baredygtighed Klima Natur og Milje (TEK)



Borgerservice, Omdabes til

Arbejdsmarked og Beskeftigelse (FSU) Beskaftigelse og
Kultur Borgerservice.
Uddannelse og Skoler og Klubber/Dagtilbud (SKU
Padagogik og DAU)

Udsatte bern/Voksen og
Social Indsats Socialindsats/Ungeindsats (SKU og

FSU)
Arealer og

Ejendomme Kommunale ejendomme (JK)

Sundhed og Omsorg Aldre (FSU)

De tveergéende stabsfunktioner *@konomi og Indkeb’, "Politik og Organisation’ og ’Byudvikling og Byggesag’ skal
fortsat ligge pa aktivitetsomradet *Administration’. I den forbindelse foreslas det, at navnet pé aktivitetsomradet endres til
"Tveergaende stabe'.

Det bemerkes, at alle omrader gennemgds i forbindelse med udplaceringen af administrative udgifter med henblik pa at
sikre, at de administrative udgifter, der kommer fra Administration, vil blive placeret hensigtsmaessigt i forhold til de
administrationsudgifter, der ligger pa fagomraderne i forvejen, med henblik pa at sikre et optimalt styringsgrundlag.

Zndringerne indarbejdes i kontoplanen med virkning fra 1. januar 2025. Budgetarbejdet for 2025 folger den nuvarende
kontoplan, idet det ikke er hensigtsmaessigt at lave kontoplansandringer af denne storrelse midt i et regnskabsar.

Strategisk ramme

Andringen tager udgangspunkt i den kommunale styrelseslov og ’Principper for gkonomistyring i Lyngby-Taarbak
Kommune’, der er udarbejdet med henblik pa at skabe de rette incitamenter i gkonomistyringen i kommunen.

Videre proces

Andringen forventes indarbejdet i kontoplanen november/december maned 2024, séledes at andringerne kan traede i kraft
fra 1. januar 2025.

Okonomi

Budgettet vil blive omlpaceret i forbindelse med oprettelsen af den nye kontoplan.
Beslutningskompetence

Jkonomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Okonomiudvalget den 23. maj 2024.

Anbefalet.

Henrik Bang (0) og Gitte Kjaer Westermann (B) var fraverende.



Kommunalbestyrelsen, den 30. maj 2024

Sagen tilbagesendes til @konomiudvalget.

Sofia Osmani (C) var fraverende. Simon Pihl Sgrensen (A) ledede medet.

Niels Haxthausen (F) var fravaerende, i stedet deltog Majbrit Pedersen (F).



Punkt 3: Anlaegsregnskaber (Beslutning)

00.32.04-A00-1-22
Resume

Forvaltningen afleegger regnskaber for syv anlegsprojekter. Samlet udviser anlegsregnskaberne et mindreforbrug pa 2,1
mio. kr.

Indstilling
Forvaltningen foreslar, at

1. anleegsregnskaberne godkendes, og at 2,4 mio. kr. overfores til "Anlaegspuljen for uforudsete anleegsudgifter” i
2024 (0,5 mio. kr.) og 2026 (1,9 mio. kr.), 18.500 kr. overfores til anlegspuljen "Bygningseftersyn 1 & 5 ar" ligeligt
fordelt mellem 2025 og 2029, mens merforbruget pa anlagsprojektet "Mindre bygningsmaessige justeringer under
0,5 mio. kr. 2023" pé 0,3 mio. kr. overfores til projektet "Mindr. bygningsmessige justeringer under 0,5 2024" i
2024,

2. der gives anlagsbevilling pa 18.500 kr. til 1 og 5-arseftersyn, som finansieres af det afsatte radighedsbelab pa
projektet "Bygningseftersyn 1 & 5 ar" i 2025 og 2029.

Problemstilling

Forvaltningen afleegger lobende anlagsregnskaber for faerdige anlegsprojekter. Med denne sag aflegges der
anlegsregnskab for 7 afsluttede anlegsprojekter.

Lesninger

Syv anlegsprojekter er klar til regnskabsafleggelse. Radighedsbelobet til de syv projekter udger samlet 24,4 mio. kr., og
samlet forbrug udger 22,3 mio. kr. Det samlede mindreforbrug udger dermed 2,1 mio. kr. fordelt pa projekterne som vist i
skemaet nedenfor.

Delomrade Projekt Budget Forbrug Afvigelse Afvigelse
(anlaeg) t. kr. i 1 procent
2024 p/l

Born - Anlaeg Analyse af grunde til 2.081 1.197 884 42 pct.

permanente dagtilbud

Skoler - Anlaeg Inventar/mindre bygn. 2.582  2.580 2 0 pct.
Forb.
Specialundervisning

Idraet- Anleg Nyt gulv Hal 1 + 3.700  2.330 1.370 37 pct.
genhusning

Kommunale Mindr. 2.054 2375 -321 16 pct.

ejendomme - bygningsmassige

Anleg justeringer under 0,5

2023



Kommunale Kb af Skolebakken 29  8.750  8.750 0 0 pct.

ejendomme -

Anleg

Kommunale Erhvervelse af Lejrvej 5.767  5.767 0 0 pct.
ejendomme - 47

Anleg

Administration -  Salg af kunstverker -500 -674 174 35 pct.
Anlaeg (indtegt)

I alt - Anleg 24.434 22325 2.109 9 pct.

De enkelte anlegsprojekters formél og bevillingshistorik fremgar af vedlagte bilag. Kortfattede bemarkninger til
projekternes mer- /mindreforbrug felger nedenfor.

Analyse af grunde til permanente dagtilbud Pa baggrund af analyse af potentielle grunde til placering af nye
daginstitutioner pa mellemlangt og langt sigt (KMB 25.01.2023, sag 7) blev det besluttet at afgive en anlaegsbevilling pa 2
mio. kr. til afklaring af permanent daginstitution ved Dyrehavegaards Jorde. Anleegssummen udger 2,1 mio. kr. i 2024.
Forbruget udger 1,2 mio. kr., hvilket medferer et mindreforbrug pa 0,9 mio. kr. Rddgivningsomkostninger blev atholdt
indenfor budgettet, og der forekom ingen uforudsete udgifter pa projektet til eksempelvis stgjundersegelser, jordforhold
mv. Forvaltningen foreslar, at mindreforbruget overfores til "Anlagspuljen for uforudsete anlegsudgifter" i 2026.

Inventar/mindre bygn. Forb. Specialundervisning

Pa Kommunalbestyrelsens made (KMB 25.05.2022, sag 15) blev det besluttet at overfere budget pa ca. 2,6 mio. kr. fra
”Mindre tilpasning rammer til specialundervisning” til projektet "Inventar/mindre bygn. Forb. Specialundervisning" af
styringsmaessige hensyn. Der er renoveret et badevarelse pa Sorgenfriskolen i 2022. Derudover er forbruget anvendt til
inventarindkeb pé Sorgenfriskolen, inventar Taarbaek Skole, inventar Heldagsskolen samt tilskud til inventar vedrerende
mellemformer pa almene skoler. Derudover er der kebt inventar pad Lundtofte Skole, og til inventar i inklusionsklasser.
Den samlede anlaegssum udger 2,6 mio. kr. Forbruget udger 2,6 mio. kr., hvilket medforer et lille mindreforbrug pa 2.000
kr., som forvaltningen foreslar overfores til "Anlegspuljen for uforudsete anlaegsudgifter" i 2026.

Nyt gulv Hal 1 + genhusning

P& Kommunalbestyrelsens mede (KMB 22.06.2023, sag 31) blev det besluttet at afsatte 3,7 mio. kr. til et nyt sportsgulv i
Hal 1 i Virumhallerne inkl. genhusning. Det oprindelige sportsgulv i Hal 1 i Virumhallerne skulle udskiftes, da gulvet var
nedslidt og brugen derfor udgjorde en sikkerhedsmeessig risiko for idraetsudeverne. Projektet er afsluttet med forbrug pa
2,3 mio. kr. Mindreforbrug pa projektet udger dermed 1,4 mio. kr., som forvaltningen foreslér overfores til hhv.
"Bygningseftersyn 1 & 5 &r" (18.500 kr) ligeligt fordelt mellem 2025 og 2029 samt til "Anlagspuljen for uforudsete
anlegsudgifter" i 2024 (0,5 mio. kr.) og 2026 (0,8 mio. kr.). Mindreforbruget skyldes lavere udgifter til enterprise og
intern projektstyring samt ingen uforudsete udgifter.

Mindre bygningsmaessige justeringer under 0,5 mio. kr. 2023



Anlegsbevilling pa projektet "Mindre bygningsmassige justeringer under 0,5 mio. kr. 2023" udger 2,1 mio. kr. (KMB
03.03.2023, sag 6). Pa projektet er der 1 2023 gennemfort bl.a. renovering af tag pa Tryggehvile, istandszttelse af grund
efter nedrivning, ndring af vaegge pa Gl. Bagsverdvej 53 (Bernehuset), installation af varmepumper pé Lyngbygardsve;j
2-4 samt en reekke mindre ombygninger og istandszattelser pa evrige kommunale ejendomme. Anlaegsprojektet udviser et
forbrug pa 2,4 mio. kr. i 2023 svarende til et merforbrug pa 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes, at flere af projekterne pa
puljen - oprindeligt disponeret til 2024 - blev gennemfert hurtigere end forventet, og omkostningen derfor blev bogfort i
2023. Forvaltningen foreslar derfor, at merforbruget pa 0,3 mio. kr. overfores til anlagsprojektet "Mindre
bygningsmaessige justeringer under 0,5 mio. kr. 2024”.

Kab af Skolebakken 29

Kommunalbestyrelsen besluttede (KMB 08.09.2022, sag 33) at kabe ejendommen Skolebakken 29 som led i etablering af
en ny daginstitution ved Virum Skole. Der blev afsat et radighedsbeleb pé 9,1 mio. kr,. og ejendommen blev kebt i 2022
for 8,8 mio. kr. Mindreudgiften blev i forbindelse med Regnskab 2022 overfort til Anlaegspuljen for uforudsete
anlegsudgifter, men der blev ikke aflagt anleegsregnskab for projektet. Projektet afsluttes derfor med en samlet forbrug pé
8,8 mio. kr., som stemmer overens med den korrigerede anlegssum.

Erhvervelse af Lejrvej 47

Kommunalbestyrelsen besluttede (KMB 06.10.2022, sag 21) at kebe ejendommen Lejrvej 47 i Verlese for at
imedekomme kapacitetudfordringerne pa dagtilbudsomradet. Der blev afsat et rddighedsbeleb pa 6,1 mio. kr., og
ejendommen blev kebt i 2022 for 5,8 mio. kr. Mindreforbruget blev i forbindelse med Regnskab 2022 overfert til
Anlaegspuljen for uforudsete anleegsudgifter, men der blev ikke aflagt anlegsregnskab for projektet. Projektet afsluttes
derfor med en samlet forbrug pa 5,8 mio. kr., som stemmer overens med den korrigerede anlagssum.

Salg af kunstverker

Kommunalbestyrelsen besluttede (KMB 12.10.2023, sag 25) at slge et kunstverk af Andy Warhol pé& auktion hvor der
blev givet en anlegsbevilling pa 500.000 kr. Varket blev solgt i februar for 0,7 mio. kr. Merindtaegten pé 0,2 mio. kr.
foreslés overfort til "Anlegspuljen for uforudsete anleegsudgifter” i 2026.

Strategisk ramme

Labende afleeggelse af anlegsregnskaber sikrer en opdateret anlaegsportefolje, samt at eventuelt mindreforbrug vil kunne
anvendes til finansiering af andre anlagsprojekter.

Videre proces

Ved godkendelse af anlaegsregnskaberne afsluttes projekterne og udgér af anlegsportefoljen.

Okonomi

Bevillingshistorikken for de forelagte anleegsprojekter fremgér af vedlagte bilag. Som afslutning pa anleegsprojekterne er
der behov for at behandle mer- og mindreforbrug, samt at bevilge midler til 1 & 5 érs bygningseftersyn, hvor der er
behov.

Samlet konsekvens

Afslutningen af ovenstdende anlaegsprojekter medferer en samlet overforsel til "Anlagspuljen for uforudsete
anlaegsudgifter” pa 2,4 mio. kr. i 2026, en overforsel af merforbrug pa 321.184 kr. til "Mindre bygningsmeessige
justeringer under 0,5 mio. kr. 2024" 1 2024 og en overfersel til "Bygningseftersyn 1 & 5 &r" pa 18.500 kr. ligeligt fordelt
mellem 2025 og 2029.

Derudover foreslas det, at der gives en anlagsbevilling pa 18.500 kr. til anleegspuljen "Bygningseftersyn 1 & 5 ar",
finansieret af det afsatte rddighedsbelgb til puljen i 2025 og 2029. Dette medforer at det fulde radighedsbeleb herefter vil



vaere bevilliget saledes, at alle afsatte radighedsbeleb til 1- og 5 ars bygningseftersyn af afsluttede projekter kan anvendes

nér eftersynene skal foretages.

Tabel til bevillingsmaessige @ndringer:

t. kr. 12024 p/l

Analyse af grunde
til permanente
dagtilbud
(0060220031)

Inventar/mindre
bygn. Forb.

Specialundervisning

(0060210105)

Nyt gulv Hal 1 +
genhusning
(0060320078)

Mindr.
bygningsmaessige
justeringer under
0,52023
(0060810012)

Salg af kunstveerker

(0060820015)

Anlegspuljen for
uforudsete
anlegsudgifter
(0060830008)

Bygningseftersyn 1
& 5ar
(0060830033)

Mindr.
bygningsmassige
justeringer under
0,5 2024
(0060810013)

I alt

Udvalg /
Aktivitetsomrade

@Okonomiudvalget
/ Anlaeg

Okonomiudvalget
/ Anleg

Okonomiudvalget
/ Anleg

@konomiudvalget
/ Anleg

@konomiudvalget
/ Anleg

Qkonomiudvalget
/ Anleg

Qkonomiudvalget
/ Anleg

konomiudvalget
/ Anlaeg

Beslutningskompetence

konomiudvalget anbefaler

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Okonomiudvalget den 23. maj 2024

Ad 1-2) Anbefalet.

2024 2025

64 -425

-1.363

321

-174

500

-321

-975 -416

2026 2027 2028 2029 Varig?

-523

1.905

1.382

Ja/nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej



Henrik Bang (0) og Gitte Kjaer Westermann (B) var fraverende.

Kommunalbestyrelsen, den 30. maj 2024

Ad 1-2) Godkendt.

Sofia Osmani (C) var fraveerende. Simon Pihl Sgrensen (A) ledede medet.

Niels Haxthausen (F) var fraveerende, i stedet deltog Majbrit Pedersen (F).

Bilag

Anlaegsregnskab 0060820015 Salg af kunstvaerker

Anlagsregnskab 0060811023 Erhvervelse af Lejrvej 47

Anlegsregnskab 0060811022 Keb af Skolebakken 29

Anlaegsregnskab 0060810012 Mindr. bygningsmassige justeringer under 0,5 2023
Anlaegsregnskab 0060210105 Inventar mindre bygn. Forb. Specialundervisning
Anlagsregnskab 0060320078 Nyt gulv Hal 1 + genhusning v.2.0

Anlegsregnskab 0060220031 Analyse af grunde til permanente dagtilbud v.2.0



Punkt 4: Lyngby almennyttige Boligselskab, Lystoftehuse - helhedsplan,
godkendelse af skema B (Beslutning)

03.02.12-060-2-20
Resume

DAB har pa vegne af Lyngby almennyttige Boligselskab ansegt om godkendelse af skema B til gennemforelse af
helhedsplan for renovering af afdeling Lystoftehuse, herunder godkendelse af l1aneoptagelse pa 206.222.314 kr.,
garantistille pa i alt 163.420.000 kr. for stettede og ustettede 14n, medvirken til kapitaltilfersel pa 150.000 kr. samt
huslejestigning. Projektet er &@ndret siden Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A og blevet 136.306.382 kr.
dyrere med en stigning fra 94.265.932 kr. til 230.572.314 kr.

Indstilling
Forvaltningen foreslar, at

1. ®ndringerne i projektet godkendes,
. skema B godkendes og videresendes til godkendelse i Landsbyggefonden,
. afdelingens laneoptagelse pa 206.222.314 kr., hvoraf 97.752.392 kr. er stottede lan og 108.469.922 kr. er ustottede
lan, godkendes,
4. garantistillelse pa 100 % for stettede lan pa 97.752.392 kr. godkendes,
5. garantistillelse pé 60,54 % for ustettede 14n pa 108.469.922 kr., svarende til en garanti pa 65.667.691 kr.,
godkendes.

W N

Problemstilling

Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Lystoftehuse har udarbejdet en helhedsplan for afdelingen som ved godkendelsen
af skema A indeholdt folgende arbejder:

Etablering af nye tage

Efterisolering af facader, gavle, sokler og keelder
Udskiftning af vinduer og dere

Etablering af altaner og trapper til terreen fra stuelejligheder
Etablering af ventilation med varmegenvinding
Forskennelse af udearealer.

Skema A er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020 (sag 15) og af Landsbyggefonden den 3. august 2020.

DAB oplyser i ansggning af 18. april 2024 om godkendelse af skema B, at det efter udbud af projektet har vist sig, at
arbejderne ikke kan udferes inden for den gkonomiske ramme, som blev godkendt i 2022. Pa afdelingsmade den 10. april
2024 har beboerne derfor vedtaget at reducere projektet. Andringen er godkendt af selskabsbestyrelsen den 14. marts
2024. Efter dreftelse med Landsbyggefonden, radgiver, entreprener og byggeudvalg er der desuden indarbejdet en reekke
projekteendringer for at nedbringe udgiften og dermed huslejen. Siden skema A er folgende @ndret:

Udvidelse af otte boliger op i tagetagen udgér af helhedsplanen

System for efterisolering af facader, gavle, sokler og kelder @ndres til en 'let' losning
Udvidelse af kaeldertrapper i forbindelse med efterisolering af gavle udgar

Eksisterende spar bibeholdes og der pafares nye spaer ovenpa for at etablere fast underlag
Eksisterende teglsten genanvendes.



Den 15. december 2023 er der givet byggetilladelse til gennemforelse af det reviderede projekt.

Det samlede anlegsbudget udger ved skema B 230.572.314 kr.:

Anlagsbudget Skema A Skema B Afvigelse
Stettede arbejder 48.932.861 kr. 97.752.392 kr. 48.819.531 kr.
Ustettede arbejder 45.333.071 kr. 132.819.922 kr. 87.486.851 kr.
I alt 94.265.932 kr. 230.572.314 kr. 136.306.382 kr.

Afvigelsen i anleegsbudgettet fra skema A til skema B skyldes de forhold, som generelt udfordrer bygge- og
anlaegsprojekter, bl.a. prisstigninger pd materiale samt hgje energi- og renteudgifter. Derudover er helhedsplanen for
Lystoftehuse en del af den grenne boligaftale fra 2020 som medferte, at skema A skulle udarbejdes hurtigere end normalt.
Det har betydet, at flere forhold forst er belyst efter skema A-godkendelsen.

Udgiften ved skema B finansieres sadan:

Stettede arbejder
30-arigt realkreditlan 97.752.392 kr.

Ustettede arbejder

Kapitaltilfersel 750.000 kr.

Egen treekningsret 20.000.000 kr.

Fellespuljetilskud 1.600.000 kr.

Henleggelser 2.000.000 kr.

30-arigt ustettet kontantldn 108.469.922 kr.

Ustettede arbejder i alt 132.819.922 kr.

Kommunens andel af kapitaltilferslen pa 750.000 kr. udger 20 % svarende til 150.000 kr. Belgbet blev godkendt ved
skema A og ydes som et rente-og afdragsfrit 1&n. De resterende 600.000 kr. deekkes af boligorganisationen (1/5),
realkreditinstitut (1/5) og Landsbyggefonden (2/5).

DAB oplyser i ansggningen, at behovet for kommunal garantistillelse for de stettede 14n pa 97.752.392 kr. skennes at
vaere 100 %. Realkreditinstituttet har estimeret, at garantibehovet for det ustettede lan pa 108.469.922 kr. vil vaere pa
60,54 % svarende til en garantistillelse pa 65.667.961. Det samlede garantibehov er herefter i alt 163.420.083 kr.

Renoveringen far konsekvenser for huslejeniveauet, og afdelingen har godkendt en huslejestigning pé 25 % fra en arlig
leje pé gennemsnitligt 1.040 kr. pr. m? til 1.300 kr. pr. m?.

Lesninger



Igangsetning af renoveringen kan kun ske, hvis kommunen godkender skema B, som er budgettet for projektet efter
licitationen er gennemfort. Kommunen skal ogsa godkende, at afdelingen optager 1an med pant i afdelingens ejendomme,
jf. almenboliglovens § 29, stk. 1. Det er endvidere en lovgivningsmassig forudsatning for Landsbyggefondens stotte til
helhedsplanen, at kommunen garanterer for de stottede lan, boligorganisationen optager til projektet.

Strategisk ramme

Realisering af helhedsplanen for Lystoftehuse er med til at sikre tidssvarende og sunde almene boliger til kommunens
borgere.

Videre proces

Med Kommunalbestyrelsens godkendelse af det ansagte, vil afdelingen kunne igangsatte renoveringen af Lystoftehuse.

Boligorganisationen forventer, at arbejderne kan begynde den 1. september 2024 og vil vere afsluttet den 1. oktober
2026.

Beboerne i de afdelingens 80 familieboliger vil blive genhuset under renoveringen. Genhusningen vil ske internt i Lyngby
almennyttige Boligselskab.

Okonomi

Sagen har ingen bevillingsmassige konsekvenser.

Kommunens andel p& 150.000 kr. af kapitalferelsen er godkendt af Kommunalbestyrelsen ved behandlingen af skema A,
hvor denne blev afholdt af tidligere afsatte, men ikke forbrugte midler pa Andersen og Martini-grunden (indskud i
Landsbyggefonden). Kapitaltilforslen skal tilbagebetales, ndr Landsbyggefonden vurderer, at afdelingen har mulighed for
det.

Den kommunale garantistillelse pavirker ikke kommunens laneramme, da den ydes med hjemmel i almenboligloven.
Kommunalbestyrelsen godkendte ved skema A at stille en kommunal garanti pé 48.933.000 kr. (100 %) af de stettede lan,
som opgjort pd daveerende tidspunkt.

Den ansggte kommunale garantistillelse ved skema B for bade stette og ustettede lan udger i alt 163.420.083 kr.
Beslutningskompetence

konomiudvalget anbefaler.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Okonomiudvalget den 23. maj 2024

Ad 1-5) Anbefalet.

Henrik Bang (0) og Gitte Kjaer Westermann (B) var fraverende.



Kommunalbestyrelsen, den 30. maj 2024

Ad 1-5) Godkendt.

Sofia Osmani (C) var fraveerende. Simon Pihl Sgrensen (A) ledede madet.

Niels Haxthausen (F) var fravaerende, i stedet deltog Majbrit Pedersen (F).

Bilag

Ansegning om skema B Lystoftehuse inkl. bilag



Punkt 5: Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Solgiarden I -
facaderenovering, godkendelse af lineoptagelse og pantsatning (Beslutning)

03.11.08-K08-3-24
Resume

Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Solgérden I har ansegt om godkendelse af optagelse af 30-arigt realkreditlan pa
2.190.000 kr. med pant i afdelingens ejendom til delvis finansiering af facaderenovering. Den samlede udgift til
arbejderne forventes at blive 3.286.000 kr. Afdelingens ldneoptagelse og pantsaetning kan kun ske med
Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslar, at ansegning fra Lyngby almennyttige Boligselskab, afd. Solgarden I om optagelse af realkreditlan
pa 2.190.000 kr. med pant i afdelingens ejendom til finansiering af facaderenovering godkendes.

Problemstilling

Lyngby almennyttige Boligorganisation, afdeling Solgarden I bestar af 24 sldreboliger og er en del af Plejecenter
Solgarden.

Der er behov for af renovere afdelingens klimaskerm pa grund af uteetheder i facadepartierne, og DAB har den 19. april
2024 pé vegne af boligorganisationen ansegt om godkendelse af laneoptagelse og tilladelse til tinglysning af pantebreyv til
realkreditinstitut med et nettoprovenu pa 2.190.000 kr. til delvis finansiering af arbejderne.

Projektet vil omfatte en udskiftning af facadeelementer i mellembygningerne og dere i bygningernes gavle. De nye
facader bliver udfert i en tree-/aluminiumskonstruktion, og vil tilnermelsesvis f& samme udseende som i dag.
Renoveringen vil ogsé forbedre facadernes isoleringsevne.

Den samlede udgift til projektet er anslaet til 3.286.000 kr. inkl. moms og @vrige omkostninger og vil medfere en
huslejestigning for beboerne pé ca. 3,26 %.

Projektet kommer kun til at berare faellesarealer, og boligorganisationen vil vaere i labende dialog med plejecentrets
personale med det formal at mindske generne for beboerne mest muligt. Der vil ikke blive udfert arbejder i boligerne.

Renoveringsprojektet er godkendt af selskabsbestyrelsen den 18. september 2023 og af afdelingsmedet den 10. oktober
2023.

Losninger

Afdelingen ensker at finansiere 2.190.000 kr. af udgiften med et 30-arligt realkreditlan. Kommunalbestyrelsen skal
godkende, at en almen boligafdeling optager lan og udsteder pantebrev i afdelingens ejendomme, jf. almenboliglovens §
29, stk. 1.

Boligorganisationen yder derudover tilskud fra egen traekningsret pa 1.096.000 kr. til projektet. Traekningsretten er en
stetteordning, hvor boligorganisationerne sparer op i Landsbyggefonden og efterfelgende kan ansgge om at treekke
midlerne ud igen til arbejder, som den enkelte afdeling ikke umiddelbart kan finansiere pa egen hand.



Strategisk ramme
Vedligeholdelsesprojektet er med til at sikre, at kommunens almene boliger forbliver sunde og tidssvarende.
Videre proces

Med Kommunalbestyrelsens godkendelse af laneoptagelse og pantsaetning, vil afdelingen kunne igangsette renoveringen
af facaderne.

Okonomi

Sagen har ingen bevillingsmassige konsekvenser.
Beslutningskompetence
Jkonomiudvalget anbefaler.
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Beslutning

Okonomiudvalget den 23. maj 2024

Anbefalet.

Henrik Bang (@) og Gitte Kjaer Westermann (B) var fraverende.

Kommunalbestyrelsen, den 30. maj 2024

Godkendt.

Sofia Osmani (C) var fraverende. Simon Pihl Sgrensen (A) ledede medet.

Niels Haxthausen (F) var fravaerende, i stedet deltog Majbrit Pedersen (F).

Bilag
Godkendelse af laneoptag i forbindelse med renovering af Solgarden

Godkendelse af projekt og finansiering, renovering af facader og gulve i Solgarden Plejeboliger

Referat afdelingsmede 10. oktober 2023



Punkt 6: Lukket: Bellevue Strandpark I/S (Beslutning)

04.01.00-G01-107-23
Okonomiudvalget den 23. maj 2024

Anbefalet.

Henrik Bang (Q) og Gitte Kjer Westermann (B) var fraverende.

Kommunalbestyrelsen, den 30. maj 2024

Godkendt.

Sofia Osmani (C) var fraverende. Simon Pihl Sgrensen (A) ledede madet.

Niels Haxthausen (F) var fravarende, i stedet deltog Majbrit Pedersen (F).



Punkt 7: Lukket: Ombygning
82.20.00-P20-25-22

Dagtilbudsudvalget, den 23. maj 2024
Anbefalet.

Cecilie Mussegaard Lindahl (B) var fravarende.

Okonomiudvalget den 23. maj 2024

Anbefalet.

Henrik Bang (@) og Gitte Kjaer Westermann (B) var fraverende.

Kommunalbestyrelsen, den 30. maj 2024

Godkendt.

Sofia Osmani (C) var fraverende. Simon Pihl Sgrensen (A) ledede medet.

Niels Haxthausen (F) var fravaerende, i stedet deltog Majbrit Pedersen (F).



Punkt 8: Underskrift godkendelse

00.01.00-A30-48-21
Beslutning

Kommunalbestyrelsen, den 30. maj 2024

Godkendt.

Sofia Osmani (C) var fraveerende. Simon Pihl Sgrensen (A) ledede medet.

Niels Haxthausen (F) var fraveerende, i stedet deltog Majbrit Pedersen (F).
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