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Punkt 1: Genforelæggelse: Forslag til ændring af fase 3 af genhusning af
Børnehuset Troldebo (Beslutning)

28.03.04-G01-1-18

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. november 2017 et forslag til henholdvis akut, midlertidig og langsigtet
genhusning af Børnehuset Troldebo. Den akutte genhusningsperiode (fase 1) er afsluttet og den midlertidige genhusning
(fase 2) er etableret. Den foreløbige afsøgning af mulighederne for at etablere pavilloner som led i den langsigtede
genhusning (fase 3) er stødt på en række udfordringer. Forvaltningen forelagde for udvalget den 8. februar 2018 forslag til
en alternativ langsigtet genhusningsmulighed. Denne mulighed har nu været i høring. Formålet med denne sag er på
baggrund af høringen at træffe endelig beslutning om forslaget til langsigtet genhusning.

Indstilling

Forvaltningen forslår, at

1. der arbejdes videre med en løsning, hvor Børnehuset Troldebo genhuses sammen med Børnehuset Vandpytten i
Vandpyttens bygning, herunder:

a. de foreslåede ændringer af bygninger og udearealer i Børnehuset Vandpytten og Børnehuset Lærkereden iværksættes
indenfor den afsatte bevilling, for at øge pladsudbuddet i distriktet

b. flytningen af den engelsksprogede gruppe til Lærkereden forberedes og iværksættes

c. flytningen af Børnhuset Troldebo til bygningen i Lundtofteparken 43 forberedes og iværksættes

eller

2. børnene i Børnehuset Troldebo frem til 1. august 2018 anvises pladser i kommunens øvrige dagtilbud, herunder

a. de foreslåede ændringer af bygninger og udearealer i Børnehuset Vandpytten og Børnehuset Lærkereden iværksættes
inden for den afsatte bevilling, for at øge pladsudbuddet i distriktet

b. forældre til børn i Børnehuset Troldebo tilskrives om de nedenfor foreslåede rettigheder og muligheder for anvisning af
plads i andet dagtilbud

c. personalet varsles om skift af tjenestested og eventuelt skift af arbejdsgiver

 

   3.   Uanset valg af løsning 1 eller løsning 2 gives der anlægsbevilling til på 1,5 mio. kr. i 2018. Anlægsbevillingen
finansieres af bevilling til fase 3 fra (KMB231117, sag 4). Den resterende bevilling fra (KMB231117, sag 4) på
anlægssum på 11.000 kr. og

        afledt driftsudgifter på 1.584.150 kr. for perioden 2018-19 føres tilbage til kassen.

 

Supplerende indstilling 

Forvaltningen foreslår, at udvalget beslutter, at der arbejdes videre med mulighederne for at genhuse Troldebo i
dagplejens legestue Lundtofte Skolestræde 2-4 de næste 2-4 år.  

Sagsfremstilling

I efteråret 2017 blev Børnehuset Troldebo (kommunal integreret institution med 44 pladser) flyttet ud af sin eksisterende
bygning i Mølleåparken, da der konstateredes skimmelsvamp i bygningen. Børnehuset er aktuelt og midlertidigt genhuset
i en pavillon ved og i Børnehuset Rosenlyst og i Vuggestuen Garantien. Der er behov for en snarlig afklaring af, hvad der
skal ske med den skimmelsvampramte bygning og hvilken form for genhusning, der skal etableres i de 2-4 år, mens der
etableres en permanent bygningsløsning for Børnehuset Troldebo.



 

Langsigtede genhusningsløsninger i nærområdet - den oprindelige plan for fase 3

I Kommunalbestyrelsens sag nr. 4, 23. november 2017 står følgende: Fase 3: Opsætning af pavilloner til genhusning af
hele Troldebo, således at Børnehuset Troldebo kan samles på én adresse igen. Denne løsning er estimeret til 18 mdr. efter
afslutning af fase 2, dvs. i alt 2 år. Skulle det vise sig i løbet af det første halve år (fase 2) - hvor løsningsmuligheder
afdækkes - at der er andre og bedre muligheder for placering af børnene, så vil fase 3 blive justeret.

 

Forvaltningen har afsøgt muligheder for langsigtet genhusning i pavilloner i Børnehuset Troldebos nærområde, herunder
en række forslag fra bestyrelse og personale, se bilag 1. Samtlige forslag begrænses af meget væsentlige udfordringer med
flere forskellige fredningsbestemmelser, manglende byggemodning (heraf følgende udfordringer med tilslutning til
kloak/vand/el), utilstrækkelige tilkørselsforhold og parkering, jordforurening, m.v.

 

Samtlige afsøgte placeringsmuligheder kræver således særlige dispensationer, jordoprensning og/eller andre tidskrævende
forarbejder.

 

Konsekvensen er, at opstilling af pavilloner ikke vil kunne realiseres indenfor tidsrammen, hvilket kan gøre den
midlertidige genhusningsløsning uholdbar og vil kræve betydeligt større investeringer end den eksisterende bevilling.
Hvis det besluttes, at der skal opstilles pavilloner til langsigtet genhusning af Børnehuset Troldebo, skal der således
påregnes en betydelig tidsforskydning i forhold til den oprindelige tidsplan, som er stillet forældre og personale i udsigt.
Afhængig af placeringen må der forventes en forlængelse på min. et halvt år, men sandsynligvis nærmere et år. Yderligere
oplysninger om de afsøgte muligheder fremgår af bilag 1.

 

Alternativ langsigtet genhusningsløsning - den alternative fase 3: vedr. indstillingspunkt 1

Forvaltningen anbefaler, at den store kapacitet i Børnehuset Vandpyttens bygning - med en lettere ombygning - anvendes
til genhusning af Børnehuset Troldebo. Løsningen udnytter den gode bygningskapacitet i Vandpyttens og Lærkeredens
bygninger og store legepladser og giver mulighed for en langsigtet genhusning af Børnehuset Troldebo indenfor den
udmeldte tidsramme og indenfor den afsatte bevilling

 

Dette alternative forslag indebærer følgende:

a) Der etableres et grupperum i tillæg til de allerede eksisterende 5 grupperum i Børnehuset Vandpyttens bygning.

b) Børnehuset Troldebo og Børnehuset Vandpytten deler bygning og har hver tre grupperum.

c) Den engelsksprogede gruppe i Vandpytten flyttes til Børnehuset Lærkereden og muligheder for bedre udnyttelse af
Lærkeredens bygning afdækkes og implementeres

 

Forslag til ændring af bygninger og udeareal i Børnehuset Vandpytten og Børnehuset Lærkereden:

Forslag til fysiske tiltag er vist bilag 2.

  

Lundtofteparken 43 A (Vandpyttens bygning) tilpasses ved mindre bygningsmæssige ændringer og en let renovering af
udearealerne. Formålet er at muliggøre bygningens brug til et øget antal børnegrupper samt at gøre bygningen mere
fleksibel i den daglige drift ift. pædagogiske variationer i løbet af en uge og over et årsforløb.

Et ekstra grupperum etableres ved at opsætte fleksibel væg eller væg med dør for derved at adskille et åbent areal
(fællesareal) fra færdselsareal (gang). Grupperummet får plads til en børnehavegruppe på 12 børn.



Ekstra skydedøre etableres i eksisterende murhuller for at mindske spredning af lyd, og for at give mulighed for
opdeling i små børnegrupper.
Ekstra flugtvejsdøre eller -vinduesløsninger etableres evt. hvis dette er et myndighedskrav.
Garderobe til børnehavebørn optimeres med delvis indkøb af nyt inventar.
Udearealer forskønnes fx ved supplerende beplantning, legeredskab, maling af træværk og reparation af
regnvandsbrønd mv. dog efter nærmere aftale med daginstitutionsleder.

 

Ombygningen planlægges gennemført for ibrugtagning sommer 2018.

 

Nymøllevej 38 (Børnehuset Lærkereden) tilpasses med en mindre bygningsmæssige ændring. Formålet er at muliggøre
bygningens brug til et øget antal børnegrupper samt at gøre bygningen mere fleksibel i den daglige drift ift. pædagogiske
variationer i løbet af en uge og over et årsforløb.

Et ekstra grupperum etableres ved at nedtage en reolvæg og etablere en væg med glaspartier og skydedør.
Grupperummet får plads til en børnehavegruppe på 10 børn. Løsning giver samtidig forbedrede lysforhold til
fællesareal, der ligger i centralt i bygningen.

 

Ombygningen planlægges gennemført for ibrugtagning sommer 2018.

 

Alternativ langsigtet genhusningsløsning - den alternative fase 3: Vedr. indstillingspunkt 2

Forvaltningen påpeger som alternativ genhusningsløsning, at børnene i Børnehuset Troldebo overgår til pladser i
kommunens øvrige dagtilbud. Grundet det pres en sådan løsning vil lægge på dagtilbudskapaciteten i kommunen,
anbefales det også i den alternative genhusningsløsning, at de foreslåede bygningsforbedringer i Børnehuset Vandpytten
og Børnehuset Lærkereden gennemføres for at sikre kapacitet til det prognosticerede børnetal i kommunen.

 

Der er frit valg af dagtilbud og forældre til børn i Troldebo kan således selv lade deres barn skrive op til en plads i et
dagtilbud efter eget valg. Forvaltningen anbefaler endvidere at følgende muligheder tilbydes Troldebos forældre:

 

børn fra Troldebo kan under det frie institutionsvalg opskrive deres børn til andre dagtilbud ved brug af barnets
fødselsdato som anciennitetsdato
der garanteres indtil 1. august 2018 plads til Troldebos vuggestuebørn i Vuggestuen Garantien
Børnehuset Lærkereden opnormeres efter bygningstilretninger med 10-12 pladser, der frem til 1. august 2018
reserveres til børn fra Troldebo
Børnehuset Åkanden (selvejende) opnormeres med 3-5 pladser, der frem til 1. juli 2018 reserveres til børn fra
Troldebo
I tillæg hertil er det muligt at anvise grupper af 5-10 børn plads i hhv. Børnehuset Kastaniehuset (ligger op af
Lyngby St.), Børnehuset Hjortholm og Børnehaven Villa Kastanie (selvejende) (ligger begge tæt på lokalbanen).

 

Pr. 1. maj 2018 forventes Troldebo at have 11 vuggestuebørn og 20 børnehavebørn indskrevet. Det bemærkes, at
beslutningen betyder en nedlæggelse af Børnehuset Troldebo.  Det bemærkes samtidig, at der i fremtiden vil være flere
kommende institutionsbørn, der vil blive anvist plads i Vandpytten, som følge af at pladserne i de beskrevne institutioner
vil blive fyldt op med børn fra Troldebo.

Vælges denne løsning vil forvaltningen gå i dialog med de enkelte forældre, om deres ønsker til institutioner, og på den
baggrund vil der ske en fordeling af børnene.

 



 

Høringssvar og forvaltningens vurdering

Forvaltningen har modtaget høringssvar for forældrebestyrelsen på vegne af forældregruppen (bilag 4) og personale (bilag
5 og 6). Forvaltningens bemærkninger fremgår af bilag 7. Troldebos forældrebestyrelses høringssvar bakker ikke op om
genhusningen i Lundtofteparken 43. Der efterlyses endvidere en afklaring af fremtiden for dagtilbudsbygningen på
grunden Mølleåparken 60. Personalet ønsker fortsat ideelt set en samling af Børnehuset Troldebo i en selvstændig
bygning. Personalet kan dog godt se sig ind i en løsning med genhusning i Lundtofteparken 43. Dette bekræftedes på et
personalemøde den 13. marts 2018. På forældremøde i Vandpytten, hvor 10 forældre deltog, var der stor tilslutning til en
genhusning af Troldebo i Vandpytten.

 

Lovgrundlag

Dagtilbudslovens §19 og §23.

Eventuelle ombygninger, herunder evt som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter, skal følge
bygningsreglementets regler. Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under
iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt
almindelig aftaleret. I hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med
aftaleindgåelse (f.eks. AB92/AB18, ABT93/ABT18, ABR89/ABR18).

Økonomi

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 23. november 2017 1,52 mio. kr. til anlæg og 1,56 mio. kr. til afledte driftudgifter til
genhusning af Troldbo (Fase 3) i pavillon eller anden og bedre mulighed.

  



 

 

 

Anlægsøkonomi, indstillingspunkt 1 og 2

Anlægsøkonomi til bygningsmæssige ændringer og let renovering af udearelaer i Lundtofteparken 43 (Vandpytten) og
bygningsmæssige ændringer af Nymøllevej 38 (Børnehuset Lærkereden) er beregnet som skøn ud fra nøgletal for
rådgivning, byggesagsgebyr og tilladelser, entrepriseudgifter for bygning og en puljebevilling til udeareal (100.000 kr til
maling, beplantning og legeredkab el.), allriskforsikring, slutrengøring, flytteudgifter fra midlertidig pavillon på Caroline
Amalievej, Mølleåparken 60 til ny lokation, og puljebevilling til grupperumsinventar (70.000 kr til indretning per
gruppelokale), øvrige omkosninger og 30 pct. til uforudsigelige udgifter. Der foreligger skøn fra rådgiver men ikke tilbud
fra entreprenør, og derfor indeholder de uforudsigelige udgifter en pulje til markedsrisiko.

 

Anlægsøkonomi til bygnigsmæssige ændringer og let renovering af udearelaer i Lundtofteparken 43 (Vandpytten) og
bygningsmæssige ændringer af Nymøllevej 38 (Børnehuset Lærkereden) estimeres at kunne holdes inden for den afsatte
bevilling.

 

Afledt drift til bygninger, indstillingspunkt 1 og 2

Afledt drift af de bygninsmæssige ændringer i Lundtofteparken 43 (Vandpytten) og Nymøllevej 38 (Børnehuset
Lærkereden) estimeres ikke at have betydning for forsikring, el, vand og varmeforsyning. samt bygningsforsikring.

Afledt drift af Mølleåparkens ændrede anvendelse, fremgår af anden sag.

Eftersom genhusning af troldebo i pavilloner borfalder med disse forslag, bortfalder den afledte driftsudgift til disse
paviloner, svarende til 1,6 mio. kr,

  

Øvrig afledt drift, indstillingspunkt 2

En nedlæggelse af Børnehuset Troldebo vil medføre en besparelse svarende til den tildelte ledelsestid til dagtilbuddet.
Forvaltningen vil, hvis denne løsning vælges, på et senere møde forelægge en oversigt over de driftsøkonomiske
konsekvenser af en nedlæggelse af Troldebo.

 

 

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift Udvalg /
Aktivitetsområde

2018 2019 2020 2021 Varig?



Anlægsudgifter       

Anlægsudgifter
indstillingspunkt 1 eller 2

ØU 1.512    Nej

Bortfald af anlæg til
pavillon, jf. KMB231117,
sag 4

ØU -1.522    Nej

Anlægsudgifter i alt  -11     

       

Afledte driftsudgifter       

Afledte driftsudgifter
indstillingspunkt 1 eller 2

      

Bortfald drift til pavillon,
jf. KMB231117, sag 4

ØU / Kommunale
ejendomme

-1.056 -528   Nej

       

I alt (kassen)  -1.067 -528  0  0  

(2018 P/L-niveau, t. kr.)

  

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 22. marts 2018

V foreslår, at søgning efter et samlet genhusningssted for Troldebo intensiveres samt at muligheden for genhusning i
kommunale ejendomme inden for en radius af 3 km. fra Troldebo også undersøges for at bevare institutionen som en
samlet separat enhed.

 

For stemte: V

Imod stemte: 4 (B, C (3)), idet muligheder for genhusning allerede er undersøgt intenst og at man ikke ønsker at forhale
processen unødigt. 

  

A (2) undlod at stemme.

 

Udvalget har noteret sig, at der er forskellige forældreholdninger til Vandpytten. Vandpytten kan stadig være en mulighed,
såfremt der er interesse for denne løsning.

 

Det har vist sig, at der muligvis er et større antal ledige pladser i en anden daginstitution end Vandpytten. Antallet af
pladser vil i løbet af foråret forventes at kunne rumme alle børn samt personale fra Troldebo. Forvaltningen bedes
undersøge denne mulighed. Efter undersøgelsen vil forvaltningen sende to muligheder i høring i Troldebos
forældrebestyrelse:



1)        Samlet lokation

2)        Placering af børn jf. den kommunale forpligtelse om anvisning af plads i dagtilbud som beskrevet i
indstillingspunktet 

 

Udsat til behandling på extraordinært udvalgsmøde. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

I processen omkring undersøgelse af mulighed for genhusning af Troldebo, har der vist sig at være en mulighed for
genhusning af hele Børnehuset Troldebo i dagplejens legestue Lundtofte skolestræde 2-4 i Lundtofte.

 

En placering af Troldebo på ovenstående adresse vil, hvis et større rum fra Lundtofte klub inddrages, give mulighed for at
have et samlet børnehus på adressen. For denne løsning forudsættes en række fysiske ændringer, herunder nedrivning og
opsætning af vægge, samt tilpasning af toiletforhold. Det vil kræve en gennemgang af lokalerne i samarbejde med Center
for Areal og Ejendomme samt udarbejdelse af økonomiske beregninger.

 

Desuden skal der findes passende lokaler til dagplejens legestue i Lundtofte, som skal benyttes to gange om ugen. Det er
dog forvaltningens vurdering, at det er muligt at finde en løsning, som er tilfredsstillende for alle. Fritids- og
Ungdomsklubben vil skulle afgive et areal på størrelse med et stort boldrum. Forvaltningen vil drøfte konsekvenser og
muligheder for klubben såfremt de skal afgive lokalet. 

 

Forvaltningen har dog også undersøgt mulighederne for at genhuse alle børn fra Troldebo i den selvejende puljeinstitution
Blomsten på adressen; Virumsgårdsvej 22C, som blev aftalt på sidste møde. Blomsten er normeret til 20 vuggestuepladser
og 54 børnehavepladser. Pr. 1. maj 2018 har Blomsten 14 vuggestuebørn og 32 børnehavebørn indmeldt, og der er således
ledig kapacitet til at kunne rumme børnene fra Troldebo, idet der pr. 1. maj er indskrevet 28 børn i Troldebo, 9
vuggestuebørn og 19 børnehavebørn.

 

Det vil dog ikke været muligt at indrette institutionen med to selvstændige institutioner - Blomsten og Troldebo. Samtidig
er Blomsten i gang med en støre omlægning af institutionen som forventes at føre til at institutionen certificeres som
idrætsinstitution til juni. Den igangværende omlægning har ført til, at personalet er pressede i institutionen og der ses
samtidigt et faldende børnetal. I det lys anbefaler forvaltningen ikke, at der arbejdes videre med Blomsten som mulig
løsning for genhusning.

 

Vedlagt tilbagemelding fra Blomstens bestyrelse samt en ny oversigt over hvilke lokationer, der er undersøgt (heraf
fremgår ikke Dagsplejens legestue).

 

Forvaltningen vil uddybe sagen på mødet.  

 

Børne- og Ungdomsudvalget, den 16. april 2018

Supplerende indstilling godkendt.   

 

Charlotte Shafer (C) var fraværende.



Bilag

Bilag 2: Børnehuset Troldebo Vandpytten Lærkereden

Bilag 3: Høringssvar fra forældrene

Bilag 4: Personalets høringssvar i punktform

Bilag 5: Personalets høringssvar

Bemærkninger til høringssvar

Høringssvar fra Rosenlyst om genhusning af Troldebo

Mail Pia Hammerum

Oversigt over forslag til placering af pavilloner_rev 20180411



Punkt 2: Kapacitetsudfordringer på Sorgenfriskolen (Beslutning)

17.00.00-A00-5-18

Resume

Sorgenfriskolen har et kapacitetsproblem i forhold til 11 børn i indskolingen. Kapacitetsproblemet foreslås løst ved enten
at flytte Sorgenfriskolens 10. klasse i skoleåret 2018/19 eller ved at flytte ét af holdene i indskolingen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter én af nedenstående 3 løsningsforslag:

1. at Sorgenfriskolens 10. klasse i skoleåret 2018/19 flyttes til Trongårdsskolen
2. at Sorgenfriskolens 10. klasse i skoleåret 2018/19 flyttes til Lundtofte Skole
3. at én af Sorgenfriskolens indskolingsklasser i skoleåret 2018/19 flyttes til Lundtofte Skole.

Sagsfremstilling

Sorgenfriskolen har gennem de seneste skoleår haft et stigende elevtal og forventer i skoleåret 2018/19 ca. 107 elever,
fordelt på 14 hold. Det stigende elevtal fordeler sig ujævnt i forhold til de faglige spor og alderstrin, og i næste skoleår er
det især indskolingen, der er under pres. Det betyder, at den hidtidige anvendelse af grupperum til meget små hold ikke
længere kan lade sig gøre, og det er nødvendigt med mindst 1 klasserum mere i indskolingen. I denne sag gives der
forslag til beslutning om, hvilken løsning der skal vælges i skoleåret 2018/19 for at tilvejebringe det ekstra klasserum.

 

Der er lige nu 10 børn, der afventer skolestart på Sorgenfriskolen, fordelt med 4 børn fra ressourcegrupper i dagtilbud, 4
børn fra andre børnehaver i Lyngby-Taarbæk Kommune og 2 fra eksterne tilbud. (Der skaffes allerede 1. maj plads til det
barn, der lige nu går i 1. klasse på Virum Skole). For alle disse børn gælder det, at den hidtidige indsats i de afgivende
institutioner fortsætter, herunder at de fortsætter i ressourcegrupper eller at den specialpædagogiske bistand fortsætter på
samme niveau indtil skolestart i august 2018. De berørte institutioner får desuden tilbud om supplerende samarbejde med
specialpædagogiske konsulenter i forhold til tilrettelæggelse af pædagogisk miljø og praktisk hverdag.

 

Der er igangsat arbejde vedrørende en permanent lokaleløsning for Sorgenfriskolen, altså hvad der skal ske fra og med
skoleåret 2019/20. For skoleåret 2018/19 har Sorgenfriskolen ønsket en pavillonløsning, men det er ikke muligt at nå
denne løsning inden for tidsrammen. En pavillonløsning udgør da også under alle omstændigheder en relativt dyr og
kortsigtet løsning.

 

I forhold til skoleåret 2018/19 er det nødvendigt at skaffe ekstra kapacitet på Sorgenfriskolen ved midlertidigt at flytte
undervisning fra skolen. I den forbindelse har både Trongårdsskolen og Lundtofte Skole stillet sig parate i forhold til at
tage imod et hold fra Sorgenfriskolen. For Trongårdsskolens vedkommende er der en naturlig sammenhæng med den 10.
klasses undervisning, der i forvejen varetages på skolen. For Lundtofte Skoles vedkommende kan der argumenteres med,
at der i skoleåret 2018/19 er plads til flere elever på skolener. I det nedenstående opregnes fordele og ulemper ved de 3
muligheder, der kan overvejes i forhold til flytning af undervisning. Ved alle 3 forslag forudsættes det, at der følger kendt
personale med fra Sorgenfriskolen, og at den samlede løsning tilrettelægges i samarbejde mellem de involverede skoler.

 

Flytning af Sorgenfriskolens 10. klasse til Trongårdsskolen

Fordele:

at 10. klasse er en klasse (på ca. 10 elever), der kan bære at blive undervist et nyt sted i det sidste skoleår
at Sorgenfriskolens ledelse anbefaler, at det bliver 10. klasse, der flyttes (når der ikke kan anvises en
pavillonløsning ell.lign. på skolen)
at Trongårdsskolen i forvejen har opgaven med 10. klasse, og at der er lokaler i nærheden af 10. klasse.



Ulemper:

at Trongårdsskolen ikke har aktuelle erfaringer med specialtilbudsopgaven.

 

Flytning af Sorgenfriskolens 10. klasse til Lundtofte Skole

Fordele:

at 10. klasse er en klasse (på ca. 10 elever), der kan bære at blive undervist et nyt sted i det sidste skoleår
at Sorgenfriskolens ledelse anbefaler, at det bliver 10. klasse, der flyttes (når der ikke kan etableres en
pavillonløsning ell.lign. på skolen)
at der er ledige lokaler i udskolingen på Lundtofte Skole.

 

Flytning af én af Sorgenfriskolens indskolings-klasser (autisme-klasse på 6 elever) til Lundtofte Skole

Fordele:

at indskolingseleverne endnu ikke har været på Sorgenfriskolen, og at der derfor ikke opleves et ekstra opbrud i
skoleåret 2018/19
at der er et anvendeligt lokale på Lundtofte Skole

Ulemper:

at de helt små elever er sårbare og visiteret til en specialskole for at kunne være i et skærmet miljø (også i pauserne
og i fritiden)

 

Der forelægges sag om ressourcer til et ekstra hold på Sorgenfriskolen i juni 2018.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 16. april 2018

B, C (2), V foreslår, at sagen udsættes  til behandling på udvalgets ordinære møde i april mhp. at forvaltningen undersøger
muligheden for en løsning på skolens matrikel.

 

For stemte: C (2), B, V

Imod stemte: A (2), da A ikke kan tilslutte sig de af forvaltningen stillede forslag i forhold til skoleåret 2018/19.

 

Charlotte Shafer (C) var fraværende.

 



Bilag

SorgenfriPavillion-01
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